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1.	 Vereinbarte Massnahmen

1.1	 AP 2. Generation

Nachfolgend sind die mit dem Bund vereinbarten Massnahmen aus dem 
AP der 2. Generation (Massnahmen gem. Leistungsvereinbarung AP 2. 
Generation; ohne C-Massnahmen) als Tabelle sowie kartographisch darge-
stellt. In den kartographischen Darstellungen ist zudem der Umsetzungs-
stand der Massnahmen ersichtlich.

1.1.1	 Siedlung und Landschaft

Die Siedlungs- und Landschaftsmassnahmen werden nicht durch den 
Infrastrukturfonds mitfinanziert, sind aber Teil der Leistungsvereinbarung 
mit dem Bund.

ARE-Code

AP 2G

Nr. 

AP 2G
Massnahme

0329.2.085 S-1.1 Siedlungsrichtplankonzept und Siedlungsrichtplan erarbeiten

0329.2.087 S-2.1  Gestaltung Bahnhofplatz Süd: Städtebauliches Konzept, Wettbewerb, Nut-

zungsplanung, Umsetzung

0329.2.088 S-2.2 Gestaltung Bahnhofplatz Nord: Städtebauliches Konzept, Wettbewerb, Nut-

zungsplanung, Umsetzung

0329.2.089 S-2.3.1 Städtebauliche Anbindungen Stadtteile / Öffentlicher Raum (inkl. Zufahrten 

Nord)

0329.2.090 S-2.3.2 Städtebauliche Anbindungen Stadtteile / Öffentlicher Raum (inkl. Zufahrten 

Nord)

0329.2.092 S-3.1 Aufwertung der öffentlichen Räume (Marktgasse)

0329.2.093 S-3.2 Strukturgerechte Umgestaltung, Verdichtung und Umnutzung

0329.2.095 S-4.1 Städtebauliche Klärung der Kernstadtgrenze zum Markthallenplatz

0329.2.096 S-4.2 Erarbeitung Richtplan basierend auf neuem Nutzungskonzept

0329.2.101 S-5.1 Erlass ÜO basierend auf bestehenden raumplanerischen Rahmenbedingun-

gen

0329.2.102 S-5.2 Städtebauliche Aufwertung Bereich Bhf Langenthal Süd (Neues Quartier-

zentrum)

0329.2.104 S-6.1 Nutzungsplanung / ÜO (basierend Überbauungskonzept, verdichtete Bau-

weise)

0329.2.112 S-8.1 Städtebauliche Vernetzung Langenthal Zentrum – Langenthal Nord

0329.2.113 S-8.2 Städtebauliche Vernetzung Langenthal Zentrum – Langenthal Süd

0329.2.115 S-9.1 Umsetzung 1. Projekt zwischen Langenthal und Thunstetten-Bützberg

0329.2.116 S-9.2 Umsetzung in Region

0329.2.118 L-1.1 Planerische Sicherung und Aufwertung der inneren und äusseren Land-

schaften
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Wynau

Bleienbach

Aarwangen

Roggwil

Thunstetten

Langenthal

Obersteckholz

Lotzwil

Legende

Wald / Wald ausserhalb Gemeinde

Offenes Gewässer / Offenes Gewässer ausserhalb Gemeinde

Gemeindegrenze

N

200 500m0 10050

N

0 200 500100

Porzi-Areal

ESP

Massnahmen im ESP-Perimeter:

S-2.1: 0329.2.087
S-2.2: 0329.2.088
S-2.3.1: 0329.2.089
S-2.3.2: 0329.2.090

Langenthal Süd

Langenthal Nord

Langenthal Zentrum

S-4.1: 0329.2.095
S-4.2: 0329.2.096

S-3.1: 0329.2.092
S-3.2: 0329.2.093

S-5.1: 0329.2.101

S-6.1: 0329.2.104
S-8.1: 0329.2.112

S-8.2: 0329.2.113 Markthallen-Areal

Hardau 

S-5.2: 0329.2.102

Massnahmen ganzes Stadtgebiet:
Siedlung
S-1.1: 0329.2.085
S-9.1: 0329.2.115 
S-9.2: 0329.2.116

Landschaft
L-1.1:0329.2.118

Massnahmen AP 2. Generation Siedlung und Landschaft
(gem. Leistungsvereinbarung; ohne C-Massnahmen)

Umsetzungsstand:
Realisiert / z. T. realisiert
Pendent im Zeitplan / Daueraufgabe
Leichte Verzögerung (< 4 Jahre)
Verzögerung (> 4 Jahre)
Sistiert / aufgegeben

Abb. 1	 Verortung der Massnahmen Siedlung und Landschaft AP 2. Generation mit Umsetzungsstand
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1.1.2	 Verkehr

Die Verkehrsmassnahmen werden in der Leistungsvereinbarung bzw. im 
Prüfbericht in verschiedene Kategorien eingeteilt (vgl. letzte Spalte)1:

ARE-Code

AP 2G

Nr. 

AP 2G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

V-MIV 1.1 Verträglichkeit Strassennetz: Bahnhofstrasse (Ab-

schnitt HübeligasseMarktgasse)

0329.2.004 V-MIV 2.1 Knotensanierung Str.: St. Urbanstrasse/ Spitalgasse 

(Spitalplatzkreisel)

EL-A

V-MIV 2.2 Knotensanierung Str.: St. Urbanstrasse/ Untersteck-

holzstrasse

0329.2.006 V-MIV 2.3 Knotensanierung Str.: Bahnhofstrasse/ Marktgasse EL-A

0329.2.007 V-MIV 2.4 Knotensanierung Str.: Lotzwilstrasse/ Marktgasse EL-A

0329.2.008 V-MIV 2.5 Knotensanierung Str.: Ringstrasse/ Thunstettenstra-

sse

EL-A

0329.2.009 V-MIV 2.6 Knotensanierung Str.: Bahnhofstrasse/ Aarwangen-

strasse

EL-A

V-MIV 3.1 Netzergänzung Str.: Verbindung Dorfgasse – Bütz-

bergstrasse (Zelgli)

C

V-ÖV 1.1 Verbesserung Angebot Bahn: Schliessung von beste-

henden Taktlücken im interregionalen Verkehr

0329.2.015 V-ÖV 2.1 Verbesserung Angebot Bus: Erschliessung Gebiet 

Industrie Nord und Hopferenfeld

Nicht-Mitfin

0329.2.016 V-ÖV 2.2 Verbesserung Angebot Bus: Lösung für die Erschlie-

ssung des Gebiets Schoren

Nicht-Mitfin

V-ÖV 2.3 Verbesserung Angebot Bus: Einführung von 1/4h Takt 

auf Stadtbuslinien

C

0329.2.019 V-ÖV 3.1 Infrastruktur Bus: Anordnung Bushaltestellen Bahn-

hofplatz Süd (ESP)

EL-A

0329.2.020 V-ÖV 3.2 Infrastruktur Bus: Wendeschlaufe Industrie Nord EL-A

1	 Codierung:
Nicht-Mitfin: Nicht durch Infrastrukturfonds mit-finanzierbare Massnahmen 2. Generation
EL-A: Eigenleistungen, Priorität A 2. Generation
A-Liste: A-Liste der 2. Generation
B-Liste: B-Liste der 2. Generation
Benchmark-A: Massnahmenliste Benchmark Langsamverkehr Priorität A
Benchmark-B: Massnahmenliste Benchmark Langsamverkehr Priorität B
Weitere_Bund: Durch weitere Bundesmittel (mit)finanzierte Massnahmen
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ARE-Code

AP 2G

Nr. 

AP 2G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

0329.2.022 V-ÖV 4.1 ÖV-Knotenpunkt: Gestaltung Bahnhofplatz Süd (ESP): 

Nutzungskonzept, Wettbewerb, Nutzungsplanung, 

Umsetzung

A-Liste

0329.2.023 V-ÖV 4.2 ÖV-Knotenpunkt: Gestaltung Bahnhofplatz Nord (ESP): 

Nutzungskonzept, Wettbewerb, Nutzungsplanung, 

Umsetzung

A-Liste

V-ÖV 4.3 ÖV-Knotenpunkt: Gestaltung Bahnhof Station Langen-

thal Süd inklusive Umfeld

In Umsetzung mit 

Verschiebung Station 

Langenthal Süd

0329.2.025 V-ÖV 4.4 ÖV-Knotenpunkt: Personeninformationssystem bei 

wichtien Haltestellen (8)

EL-A

0329.2.026 V-ÖV 4.5 ÖV-Knotenpunkt: Definitive Ausgestaltung/Nutzung 

der asm-Haltestelle Industrie Nord

Weitere_Bund

0329.2.028 V-LV 1.1 «Erweiterung der Personenunterführung zur Bahn-

hofpassage (Ausgestaltung als velogängige Stadtver-

bindung, Verbindung neue Bhf. Plätze)»

A-Liste

0329.2.029 V-LV 1.2 Personenunterführung Bahnhof West Benchmark-A

0329.2.031 V-LV 2.1 Umgestaltung: Bahnhofstrasse (Abschnitt Bützberg-

strasse - Bahnhof)

EL-A

V-LV 2.2.1 Umgestaltung: Jurastrasse (Abschnitt St. Urbanstr. - 

Aarwangenstrasse)

0329.2.033 V-LV 2.2.2 Umgestaltung: Jurastrasse (Abschnitt Aarwangenstra-

sse - Bahnhof)

EL-A

0329.2.034 V-LV 2.3 Umgestaltung: Talstrasse EL-A

0329.2.035 V-LV 2.4 Umgestaltung: Lotzwilstrasse (ab Talstrasse) – Farb-

gasse - Spitalgasse

EL-A

0329.2.036 V-LV 2.5 Umgestaltung: St. Urbanstrasse (Abschnitt Spitalplatz 

– Spital)

EL-A

V-LV 2.6 Umgestaltung: St. Urbanstrasse (Abschnitt Marktgas-

se - Spitalplatz)

0329.2.038 V-LV 2.7 Umgestaltung: "Bützbergstrasse (Abschnitt Kreisel 

Weststrasse - Kreisel Hasenmattstrasse)"

B-Liste

0329.2.039 V-LV 2.8.1 Umgestaltung: Ringstrasse (Abschnitt Schorenstrasse 

– Thunstettenstrasse)

EL-A

0329.2.040 V-LV 2.8.2 Umgestaltung: Ringstrasse (Abschnitt Thunstetten-

strasse – Industrieplatz)

EL-A

0329.2.041 V-LV 2.9 Umgestaltung: Waldhofstrasse (Abschnitt Spital – 

Murgenthalstrasse)

EL-A



Langenthal
Agglomerationsprogramm
4. Generation

9	 ecoptima
	 Metron

ARE-Code

AP 2G

Nr. 

AP 2G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

0329.2.042 V-LV 2.10.1 Massnahmen zur siedlungsverträglichen Abwicklung 

des Verkehrs in Sammel- und Erschliessungsstrassen

EL-A

0329.2.043 V-LV 2.10.2 Massnahmen zur siedlungsverträglichen Abwicklung 

des Verkehrs in Sammel- und Erschliessungsstrassen

EL-A

0329.2.044 V-LV 2.11 Umgestaltung: Aarwangenstrasse (Abschnitt Mur-

genthalstrasse - Bahnhofstrasse)

EL-A

0329.2.046 V-LV 3.1 Langenthal Süd: Vernetzung Langsamverkehr (neuer 

Fuss- und Veloweg)

Benchmark-B

0329.2.047 V-LV 3.2 Bereich Hardau: Neue Verbindung Langsamverkehr 

parallel zu SBB-Trassee (asm-Unterführung)

Benchmark-B

0329.2.048 V-LV 3.3 Bern-Zürich Strasse: Radstreifen Benchmark-B

V-LV 3.4 Murgenthalstrasse: Radwegumgestaltung in Radstrei-

fen

C

0329.2.050 V-LV 3.5 "St. Urbanstrasse: Radwegumgestaltung in Radstrei-

fen Abschnitt Waldhofstrasse- Schiessanlage: Rad-

streifen Abschnitt Schiessanlage - St. Urban"

Benchmark-B

V-LV 3.6 Verbindung Bern-Zürich-Strasse - Chasseralstrasse 

als Fuss- und Radweg

0329.2.052 V-LV 3.7 Unterführung Aarwangenstrasse (Anhebung Fuss-/

Velowege)

V-LV 3.8 Langsamverkehrsverbindung Spitalareal - Mühle: 

aufrechterhalten bei Spitalerweiterung

C

V-LV 4.1.1 Schulwegsicherung Kreuzfeld

0329.2.056 V-LV 4.1.2 Schulwegsicherung Benchmark-B

V-LV 4.2.1 Querungsmöglichkeiten für Fussgänger in Hasen-

mattstrasse

0329.2.058 V-LV 4.2.2 Querungsmöglichkeiten für Fussgänger an Strassen-

zügen und Knoten

Benchmark-B

0329.2.059 V-LV 4.3 Sicherheitsmassn. entlang stark befahrener Achsen 

(Fusswege, Radstreifen)

Benchmark-B

V-LV 5.1 Aufwertung der Strassenräume mit Fokus auf den 

Langsamverkehr

0329.2.062 V-LV 5.2 Signaletik Wegführung: Aufzeigen öffentlichen Anla-

gen/Einrichtungen

Benchmark-B

0329.2.064 V-LV 6.1 Senkung Geschwindigkeitsniveau / Unterbindung 

Durchgangsverkehr: Eisenbahnstrasse

EL-A
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ARE-Code

AP 2G

Nr. 

AP 2G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

V-LV 6.2 Tempo 30 in Quartieren C

0329.2.067 V-KM 1.1 P+R Bahnhof Langenthal (ESP) EL-A

0329.2.069 V-KM 2.1.1 B+R-Anlagen im Bahnhofgebiet (ESP): Velostation, 

Bahnhof Nord

A-Liste

0329.2.070 V-KM 2.1.2 B+R-Anlagen im Bahnhofgebiet (ESP): Velostation, 

Bahnhof Süd

A-Liste

0329.2.071 V-KM 2.2.1 B+R-Anlage Bahnhof Langenthal Nord Benchmark-A

0329.2.072 V-KM 2.2.2 B+R-Anlage Bahnhof Langenthal Süd Benchmark-A

V-KM 2.3 Veloabstellanlagen im Stadtkern

0329.2.075 V-NM 1.1 Angleichung der Tarifmodelle privater und öffentli-

cher Parkierungsanlagen

Nicht-Mitfin

0329.2.077 V-NM 2.1 «Beratung der Angestellten der Stadtverwaltung/

Schaffung von Anreizen zur Förderung des Langsam-

verkehrs und des ÖV für den Arbeitsweg (z.B. Job 

Ticket)»

Nicht-Mitfin

0329.2.078 V-NM 2.2 Beratung von Firmen und Privaten Nicht-Mitfin

0329.2.079 V-NM 2.3 Information von Eltern bezüglich Schülertransporte 

mit Privatautos

Nicht-Mitfin

0329.2.080 V-NM 2.4 Mobilitätsveranstaltungen zur Sensibilisierung der 

Bevölkerung

Nicht-Mitfin

0329.2.081 V-NM 2.5 Seniorenmobilität, Beratung Nicht-Mitfin

C-1.1 «Periodisches Monitoring/ Controling der Planung, 

Umsetzung und Finanzierung der einzenlenen Mass-

nahmen»
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Abb. 2	 Verortung der Massnahmen Verkehr AP 2. Generation mit Umsetzungsstand1

1	 Folgende Massnahmen sind nicht auf der Abbildung enthalten:
Umgesetzte Massnahmen bzw. in Umsetzung: V-ÖV 4.3, (mit Verschiebung der Station Langenthal Süd), V-LV 3.8, (mit Bau 

des SRP Parkhauses), , V-LV 6.2 (in Teilen in Prüfung und Umsetzung).
C-Massnahmen: V-MIV 3.1, V-ÖV 2.3, V-LV 3.4.
In entsprechenden Massnahmen enthalten: V-LV 5.1
Keine Priorität: C-1.1
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1.2	 AP 3. Generation

Nachfolgend sind die mit dem Bund vereinbarten Massnahmen aus dem 
AP der 3. Generation (Massnahmen gem. Leistungsvereinbarung AP 3. Ge-
neration; ohne C-Massnahmen) als Tabellen sowie kartographisch darge-
stellt. In den kartographischen Darstellungen ist zudem der Umsetzungs-
stand der Massnahmen ersichtlich.

1.2.1	 Siedlung und Landschaft

ARE-Code

AP 3G

Nr. 

AP 3G
Massnahme

0329.3.090 S-1.1
Hochhausstandortgebiete: Richtlinien für die Realisiserung von Hochhäu-

sern sowie Konzept erarbeiten

0329.3.090 S-1.2 Gebiete für höhere Häuser: Eignungsgebiete für höhere Häuser eruieren

0329.3.090 S-1.3 Standorte für geschlossene Bauweise prüfen und verankern

0329.3.090 S-1.4
Baurechtliche Rahmenbedingungen für Siedlungsentwicklung nach Innen 

schaffen

0329.3.090 S-1.5 Nutzungsplanung/Ortsplanungsrevision

0329.3.091 S-2.1 Kernstadtgebiet, Aufwertung und Umgestaltung

0329.3.091 S-2.2 Erweiterung und Verdichtung der Kernstadt

0329.3.091 S-2.3 Umstrukturierung/Verdichtung Markthallenareal

0329.3.092 S-3.1 Umstrukturierung/Verdichtung ESP Bahnhof

0329.3.092 S-3.2 Umnutzung/Überbauung Reitplatz

0329.3.092 S-3.3 Innere Verdichtung Hardau

0329.3.092 S-3.4 Umstrukturierung Ammann Süd

0329.3.092 S-3.5 Umstrukturierung Rankmatt-Südwest

0329.3.092 S-3.6 Umstrukturierung Bäregg

0329.3.093 S-4.1 Umstrukturierung/Verdichtung/Umnutzung Industrieareal Porzi

0329.3.093 S-4.2 Neugestaltung Bahnhofplatz (als neues Subzentrum)

0329.3.094 S-5.1 Umstrukturierung/Verdichtung/Umnutzung Bereich Aarwangenstrasse

0329.3.094 S-5.2 Umstrukturierung/Verdichtung/Umnutzung Bützbergstrasse West

0329.3.094 S-5.3 Umstrukturierung/Verdichtung/Umnutzung Bereich Bern-Zürichstrasse

0329.3.094 S-5.4 Verdichtung Kreuzfeld-Süd

0329.3.094 S-5.5 Verdichtung Haldeli-Schoren-Süd

0329.3.094 S-5.6 Verdichtung/Umnutzung Hardau West
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0329.3.095 S-6.1 Städtebauliche Vernetzung Kernstadt - Subzentrum Bahnhof SBB

0329.3.095 S-6.2 Städtebauliche Vernetzung Kernstadt - Subzentrum Bahnhof Süd

0329.3.095 S-6.3
Städtebauliche Vernetzung Subzentrum Bahnhof SBB - Subzentrum Bahn-

hof Süd

0329.3.095 S-6.4 Städtebauliche Vernetzung Subzentrum Bahnhof SBB - Stadtkreis 8

0329.3.095 S-6.5 Städtebauliche Vernetzung Subzentrum Bahnhof SBB - Stadtkreis 7

0329.3.096 S-7.1 Aufwertung der öffentlichen Stadträume

0329.3.096 S-7.2 Bauliche und soziokulturelle Aufwertung der Quartierzentren

0329.3.096 S-7.3 Wohnraumangebote für selbstständiges Wohnen im Alter

0329.3.097 S-8.5 Dennli-Ost (Arbeiten)

0329.3.097 S-8.6 Wolfhusenfeld (Arbeiten; Gemeinde Thunstetten)

0329.3.097 S-8.7 Steinacker (Arbeiten; Gemeinde Roggwil)

0329.3.097 S-8.8 Oberhard (Arbeiten)

0329.3.098 S-9.1 Immobilien- und Liegenschaftsstrategie entwickeln

0329.3.098 S-9.2 Mehrwertabgabe (zusätzlich RPG Vorgaben)

0329.3.098 S-9.3 System der Arbeitszonenbewirtschaftung einführen

0329.3.099 L-1.1 Planerische Sicherung und Aufwertung der äusseren Landschaften

0329.3.099 L-1.2 Planerische Sicherung und Aufwertung der inneren Landschaften

0329.3.099 L-1.3 Entwicklungskonzept für Gewässer (inkl. Potential Bachöffnungen)

0329.3.100 L-2.1 Lebensraumvernetzung und Grünkorridore sichern

0329.3.100 L-2.2 Siedlungsdurchgrünung erhalten und weiterentwickeln

0329.3.100 L-2.3 Ruderalflächen erhalten

0329.3.101 L-3.1 Festlegung Siedlungsränder, definitive und dynamische

0329.3.101 L-3.2 Waldrandkonzept erstellen
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Wynau

Bleienbach

Aarwangen

Roggwil

Thunstetten

Langenthal

Obersteckholz

Lotzwil

Legende

Wald / Wald ausserhalb Gemeinde

Offenes Gewässer / Offenes Gewässer ausserhalb Gemeinde

Gemeindegrenze

N

200 500m0 10050

N

0 200 500100

Massnahmen ganzes Stadtgebiet:
Siedlung
S-1.1/S-1.2: 0329.3.090
S-1.3-S-1.5: 0329.3.090
S-7.1: 0329.3.096
S-7.2/S-7.3: 0329.3.096
S-9.1: 3029.3.098
S-9.2/S-9.3: 3029.3.098

S-2.1/S-2.2: 
0329.3.091 

S-6.3: 0329.3.095 

S-4.1: 0329.3.093  
S-4.2: 0329.3.093  

S-2.3: 0329.3.091 

S-3.1: 0329.3.092

S-3.4: 0329.3.092 

S-3.2: 0329.3.092  

S-3.3: 0329.3.092 

Kernstadt

Subzentrum 
Bahnhof Süd

ESP Bahnhof

Ammann Süd

Reitplatz 

Markthallen-Areal

Hardau 

S-3.5: 0329.3.092 
Rankmatte Südwest 

Porzi-Areal

S-3.6: 0329.3.092
Bäregg 

S-5.2: 0329.3.094  

S-5.1: 0329.3.094  

S-5.3: 0329.3.094  
S-5.6: 0329.3.094  

S-5.5: 0329.3.094  

S-5.4: 0329.3.094  

S-6.2: 0329.3.095 

S-6.1: 0329.3.095 

S-6.4: 0329.3.095 

S-6.5: 0329.3.095 

S-8.8: 0329.3.097  

S-8.6: 0329.3.097  

S-8.7: 0329.3.097  

S-8.5: 0329.3.097  

Landschaft
L-1.1/L-1.2: 0329.3.099
L-1.3: 0329.3.099
L-2.1-L.2.3: 0329.3.100
L-3.1: 0329.3.101
L-3.2: 0329.3.101

Massnahmen AP 3. Generation Siedlung und Landschaft
(gem. Leistungsvereinbarung; ohne C-Massnahmen)

Umsetzungsstand:
Realisiert / z. T. realisiert
Pendent im Zeitplan / Daueraufgabe
Leichte Verzögerung (< 4 Jahre)
Verzögerung (> 4 Jahre)
Sistiert / aufgegeben

Abb. 3	 Verortung der Massnahmen Siedlung und Landschaft AP 3. Generation mit Umsetzungsstand
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1.2.2	 Verkehr

Die Verkehrsmassnahmen werden in der Leistungsvereinbarung bzw. im 
Prüfbericht in verschiedene Kategorien eingeteilt (vgl. letzte Spalte)1:

ARE-Code

AP 3G

Nr. 

AP 3G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

0329.3.001 ÖV-Str. 1.1 Aarwangenstrasse: Priorisierung Bus Paket -B-VM

0329.3.002 ÖV-Str. 1.2 ÖV-Erschliessung Oberhard B-Liste

0329.3.003 ÖV-Str. 1.3 Bushaltestelle Wiesenstrasse: Verlegung B-Liste

ÖV-W 1

0329.3.004 ÖV-W 1.1 Langfristiges ÖV-Konzept Langenthal Nicht-Mitfin

0329.3.005 MIV-O 1.1 Sanierung Knoten: Bützberg-/ Eisenbahnstrasse, 

Bützberg-/Ringstrasse

A-Liste

0329.3.006 MIV-O 1.2 Entlastung Stadtzentrum: Verkehrsführung MIV via 

Spitalgasse - Farbgasse - Lotzwilstrasse - Thunstet-

tenstrasse, integrale Umgestaltung mit Massnahmen 

für Fuss- und Veloverkehr

Paket -A-AufwStr

0329.3.007 MIV-O 1.3 Entlastung Stadtzentrum: Aufwertung der Hasenmatt-

strasse zur Hauptachse, insb. auch für Schwerverkehr 

(inkl. LV-Querungssicherung)

Paket -A-AufwStr

0329.3.008 MIV-O 1.4.1 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) Stadtzentrum: 

Bützbergstrasse - Bahnhofstr. - St. Urbanstrasse 

(Ringstr. - Spitalplatz)

EL-A

0329.3.009 MIV-O 1.4.2 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) Stadtzentrum: 

Aarwangenstrasse (Bahnhofstr. - Waldhofstr.)

EL-A

0329.3.010 MIV-O 1.4.3 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) Stadtzentrum: 

Durchfahrtsverbot Stadtzentrum für LKW (nur Anlie-

ferung)

EL-A

0329.3.011 MIV-O 1.5.1 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) zu den Subzen-

tren: Zieglerstrasse und Jurastrasse (Zieglerstrasse 

- Bahnhofplatz)

Paket -A-AufwStr

0329.3.012 MIV-O 1.5.2 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) zu den Subzen-

tren: Eisenbahnstrasse (Bützbergstrasse - Bahnhof-

platz)

Paket -A-AufwStr

1	 Codierung:
Nicht-Mitfin: Nicht durch Infrastrukturfonds mit-finanzierbare Massnahmen 3. Generation
EL-A: Eigenleistungen, Priorität A 3. Generation
A-Liste: A-Liste der 3. Generation
B-Liste: B-Liste der 3. Generation
Paket-A-LV /-AufwStr: Paket Langsamverkehr / Aufwertung Strasse Priorität A
Paket-B-LV / AufwStr / VM: Paket Langsamverkehr / Aufwertung Strasse / VM Priorität B
Weitere_Bund: Durch weitere Bundesmittel (mit)finanzierte Massnahmen
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ARE-Code

AP 3G

Nr. 

AP 3G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

0329.3.013 MIV-O 1.5.3 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) zu den Subzen-

tren: Eisenbahnstrasse (Bützbergstrasse - Thunstet-

tenstrasse)

Paket -A-AufwStr

0329.3.014 MIV-O 1.5.4 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) zu den Subzent-

ren: Mittelstrasse

Paket -B-AufwStr

0329.3.015 MIV-O 1.5.5 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) zu den Subzent-

ren: Lotzwilstrasse (Thunstettenstrasse - Ringstrasse)

EL-A

0329.3.016 MIV-O 1.6 Erhöhung MIV-Netzwiderstand (NW) im Stadtzentrum 

und in den Quartieren: Einführung von Tempo30km/

hZonen in den Quartieren sowie von Begegnungs-

zonen in den Bereichen Stadtzentrum, Bahnhof und 

Bahnhof Langenthal Süd

Paket -A-AufwStr

MIV-S 1.1 Umgestaltung Knoten Hambüelstrasse

0329.3.018 LV-N 1.1 "Zufahrt Bahnhof Nord: Schliessung Netzlücke Velo 

Bäreggstrasse - Hasenmattstrasse Bahnhofplatz Nord

Paket -A-LV

0329.3.019 LV-N 1.2 Zufahrt Bahnhof Ost: Neue Verbindung LV Karbidweg 

- Vord. Hardaustrasse parallel zu SBB-Trassee

Paket -A-LV

LV-N 1.3 Bern-Zürich-Strasse / Chasseralstrasse: Verbindung 

als Fuss- und Radweg

LV-N 1.4 Aufwertung Verbindung Dorfgasse - Zelgligasse - 

Klusstrasse - Bützbergstrasse - Weststrasse für den 

Fuss- und Veloverkehr (Schulweg)

0329.3.022 LV-N 1.5 Aufrechterhaltung LV-Verbindung Spitalareal - Mühle EL-A

0329.3.023 LV-N 1.6 Sanierung Ringstrasse - Schorenstrasse bis Knoten 

Bleienbachstrasse

Paket -A-LV

LV-N 1.7 Passage Coop (Jurastrasse - Spitalplatz) öffnen für 

den Veloverkehr

0329.3.025 LV-N 1.8 Neuer Fuss- und Veloweg Bleienbachstrasse - Dennli-

weg, entlang BLS-Trassee

Paket -A-LV

0329.3.026 LV-N 1.9 Verlängerung Radstreifen Kreisel Hard bis Bahnüber-

gang asm

Paket -B-LV

0329.3.027 LV-N 1.10 Sanierung Bützbergstrasse: Umgestaltung zugunsten 

Langsamverkehr, mit Variante entlang Klusstrasse als 

städtische Ergänzungsmassnahme (Wegweisung)

Paket -A-LV

0329.3.028 LV-N 1.11 Radweg Moos St. Urbanstrasse (Teilabschnitt Rad-

streifen Schiessanlage - St. Urban)

Paket -A-LV

0329.3.029 NM-VM 1.1 Verkehrsmanagement Dreilinden B-Liste

0329.3.030 NM-W 1.1 Mobilitätsmanagement EL-A
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ARE-Code

AP 3G

Nr. 

AP 3G
Massnahme

Kategorie (Leis-

tungsvereinbarung

0329.3.031 NM-W 1.2 Signaletik

0329.3.032 NM-W 1.3 Elternberatung zur Verminderung privater MIV-Schü-

lertransporte

EL-A

0329.3.033 NM-PP 1.1 Parkierungs-Konzept EL-A

Abb. 4	 Verortung der Massnahmen Verkehr AP 3. Generation mit Umsetzungsstand1

1	 Folgende Massnahmen sind nicht auf der Abbildung enthalten:
C-Massnahmen: MIV-S 1.1
Nicht zu verorten: ÖV-W 1.1
Nicht programmrelevant: NM-W 1.2
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2.	 Massnahmen AP 4. Generation

2.1	 Tabellen

2.1.1	 Siedlung

Nr. AP 4G Massnahme Priorität AP 4G

OA.S-SÜ.3
Zentrum Langenthal: Stärkung des Kernstadtgebiets von Langen-

thal
Daueraufgabe

OA.S-UV.2 Umstrukturierungsgebiet Markthallenareal Langenthal B

OA.S-UV.3 Umstrukturierungsgebiete Subzentrum Bahnhof SBB Langenthal

OA.S-UV.3.1 –– Umnutzung/Überbauung Reitplatz B

OA.S-UV.3.2 –– Umstrukturierung Ammann Süd A

OA.S-UV.3.3 –– Umstrukturierung Rankmatt-Südwest B

OA.S-UV.3.4 –– Umstrukturierung Bäregg A

OA.S-SÜ.2 Entwicklungsgebiet Oberhard-Wolfhusenfeld (ESP/SAZ) B

OA.S-UV.4 Siedlungsentwicklung in den Quartieren Langenthal Daueraufgabe

OA.S-Ü.5
Bauliche und soziokulturelle Aufwertung der Quartierzentren von 

Langenthal
Daueraufgabe

OA.S-Ü.6
Wohnraumangebote für selbständiges Wohnen im Alter in Lan-

genthal
Daueraufgabe

OA.S-SW.2 Regionale Wohnschwerpunkte Langenthal

OA.S-SW.2.1 –– Hopferenfeld A

OA.S-SW.2.2 –– Hardau B

OA.S-SA.2 Regionale Arbeitsschwerpunkte Langenthal

OA.S-SA.2.1 –– Steinachermatte I A

OA.S-SA.2.2 –– Zelgli B

OA.S-VA.2
Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Arbeiten 

(Langenthal)

OA.S-VA.2.1 –– Dennli-Ost (Arbeiten) B

OA.S-VA.2.2 –– Steinacker (Arbeiten; Gemeinde Roggwil) B

OA.S-VA.2.3 –– Unterhard (Arbeiten) B
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2.1.2	 Landschaft

Nr. AP 4G Massnahme Priorität AP 4G

OA.L-Ü.3 Lebensraumvernetzung und Grünkorridore Langenthal Daueraufgabe

OA.L-Ü.4 Siedlungsdurchgrünung Langenthal Daueraufgabe

OA.L-Ü.5 Bäume und Hecken in Strassenraum von Langenthal Daueraufgabe

OA.L-Ü.6 Konzept Grüner Ring A-Horizont

OA.L-Ü.7 Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept Daueraufgabe

OA.L-Gr.1 Zentraler Park Hard B-Horizont

2.1.3	 Verkehr

Nr. AP 4G Massnahme Priorität AP4

OA.ÖV-Str.1 Bushaltestelle Wiesenstrasse Verlegung A 

OA.MIV-Auf.1 Erhöhung MIV-Netzwiderstand Mittelstrasse A 

OA.MIV-Auf.2 Sanierung Bleienbachstrasse Langenthal, Ortseinfahrt Dennli A

OA.MIV-Auf.3
Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Aufwer-

tung (C-Horizont): Umgestaltung Knoten Hambüelstrasse
C

OA.LV-Ü.1 Machbarkeitsstudie Velo-Vorrangrouten B

OA.LV-V.1
Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsam-

verkehr (A-Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr
A

OA.LV-V.1.1
Bern-Zürich-Strasse / Chasseralstrasse: Verbindung als Fuss- und 

Radweg
A

OA.LV-V.2

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Lang-

samverkehr (B-Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr 

Aufwertung Verbindungen Veloverkehr (B-Horizont)

B

OA.LV-V.2.1
Langenthal: Verlängerung Radstreifen Kreisel Hard bis Bahnüber-

gang asm
B

OA.LV-V.3
Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsam-

verkehr (C-Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr
C

OA.LV-V.3.1
Aufwertung Verbindung Dorfgasse - Zelglistrasse - Klusstrasse - 

Bützbergstrasse -Weststrasse für den Fuss- und Radverkehr
C

OA.LV-V.3.2
Passage Coop (Jurastrasse - Spielplatz) öffnen für den Veloverkehr 

(Netzlücke 62 gemäss Sachplan Veloverkehr)
C

OA.LV-V.4

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Lang-

samverkehr (A-Horizont): Verkehrssicherheit Langsamverkehr: 

Querungsstellen Ortsdurchfahrten, Veloinfrastruktur, Trottoirs (A-

Horizont)

A
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OA.LV-V.5

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Lang-

samverkehr (B-Horizont): Verkehrssicherheit Langsamverkehr: 

Querungsstellen Ortsdurchfahrten, Veloinfrastruktur, Trottoirs (B-

Horizont)

B

OA.NM-PP.1 Parkierungskonzept: Parkleitsystem A

OA.NM-VM.1
Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Verkehrs-

management, A-Horizont
A

OA.NM-VM.1.1 Verkehrsmanagement Dreilinden A
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2.2	 Karten

2.2.1	 Siedlung

Wynau

Bleienbach

Aarwangen

Roggwil

Thunstetten

Langenthal

Obersteckholz

Lotzwil

Legende

Wald / Wald ausserhalb Gemeinde

Offenes Gewässer / Offenes Gewässer ausserhalb Gemeinde

Gemeindegrenze

N

200 500m0 10050

Massnahmen ganzes Stadtgebiet:
Siedlungsentwicklung in den Quartieren: 
OA.S-UV.4

Bauliche und soziokulturelle Aufwertung 
der Quartierezentren: OA.S-Ü.5

Wohnraumangebote für selbständiges 
Wohnen im Alter: OA.S-Ü.6 

Lorem ipsum

OA.S-VA.2.1
Dennli-Ost

OA.S-UV.3.1
Reitplatz

OA.S-UV.3.4
Bäregg OA.S-SW.2.2

Hardau 

Subzentrum 
Bahnhof SBB (ESP)

Rankmatte Südwest 
OA.S-UV.3.3 

Subzentrum 
Bahnhof Süd

OA.S-UV.2
 

Markthallenareal

(Historisches)
Zentrum
OA.S-SÜ.3

Porzi-Areal

OA.S-UV.3.2
Ammann Süd

 OA.S-SA.2.2
Zelgli

OA.S-VA.2.3 
Unterhard

OA.S-SW.2.1
HopferenfeldOA.S-SÜ.2 

Oberhard-Wolfhusenfeld 

OA.S-SA.2.1 
Steinachermatte I

OA.S-VA.2.2 
Steinacker

Massnahmen AP 4. Generation Siedlung

 Massnahmenkarte AP 4G Langenthal Siedlung
Ausgangslage Massnahmen AP 4. Generation

Wichtige Areale

Umstrukturierung/Verdichtung (Quartiere)

Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte

Vorranggebiet Siedlungserweiterungen Arbeiten 

Schlüsselmassnahme Entwicklungsgebiet 
Oberhard - Wolfhusenfeld (ESP/SAZ)

Grundstruktur/
Subzentren

Gemeindegrenze

Wald

Flüsse und Bäche

Wichtigste Strassen

Priorisierung

A

B

Daueraufgabe

N

0 200 500100

Abb. 5	 Verortung der Massnahmen Siedlung AP 4. Generation
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2.2.2	 Landschaft

Wynau

Bleienbach

Aarwangen

Roggwil

Thunstetten

Langenthal

Obersteckholz

Lotzwil

Legende

Wald / Wald ausserhalb Gemeinde

Offenes Gewässer / Offenes Gewässer ausserhalb Gemeinde

Gemeindegrenze

N

200 500m0 10050

OA.L-Gr.1
Zentraler Park Hard

Massnahmen ganzes Stadtgebiet:

Siedlungsdurchgrünung: OA.L-Ü.4

Umsetzung Gewässerentwicklungskonezpt: OA.L-Ü.7

OA.L-Ü.3

Lebensraumvernetzung & 
Grünkorridore

OA.L-Ü.5

Bäume und Hecken 
im Stassenraum

OA.L-Ü.6
Konzept Grüner Ring

Massnahmen AP 4. Generation Landschaft

 Massnahmenkarte AP 4G Langenthal Landschaft

Lebensraumvernetzung und Grünkorridore

Bäume und Hecken im Strassenraum

Konzept Grüner Ring

Umsetzung Gewässerentwicklungskonezpt

Zentraler Park Hard

Massnahmen AP 4. Generation

Gemeindegrenze

Wald

Flüsse und Gewässer

Wichtigste Strassen

Ausgangslage Priorisierung

A

B

Daueraufgabe

Ausschnitt 
Untersteckholz Nord

N

0 200 500100

Abb. 6	 Verortung der Massnahmen Landschaft AP 4. Generation
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2.2.3	 Verkehr

Abb. 7	 Verortung der Massnahmen Verkehr AP 4. Generation
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2.3	 Massnahmenblätter



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
(Historisches) Zentrum Langenthal: Stärkung des Zentrums von Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-SÜ.3 0329.3.091 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-2.1; S-2.2  Langenthal 
Karte 
Verortung: Detail:  

 
Beschreibung der Massnahme 
Das Zentrumgebiet ist ein identitätsstiftender Ort für Langenthal (Freiraum von der Marktgasse über 
den Wuhrplatz bis zum Spital Region Oberaargau; Hochwasserentlastungssystem). Für diesen 
Bereich bestehende Entwicklungsvorstellungen sind zu aktualisieren respektive weiterzuentwickeln. 
 
Umsetzung: 
1. Erarbeitung eines räumlichen Entwicklungskonzeptes unter Berücksichtigung des Erhalts der 
wertvollen Baustrukturen, der Aufwertung der öffentlichen Räume und der Verbesserung des 
Zugangs zum Wasser (Langete) und Sicherung der Ergebnisse 
2. Aktives Standortmarketing zur Unterstützung der Zentrumsnutzungen im bestehenden Gebiet 
 
Das Zentrumsgebiet ist nach heutigem städtebaulichem Verständnis ausgehend von den laufenden 
Planverfahren oder konkreten Bauprojekten in Richtung Bahnhof sowie in Richtung Markthalle zu 
erweitern.  
Umsetzung: 
1. Erarbeitung eines räumlichen Entwicklungskonzeptes unter Berücksichtigung des Erhalts der 
wertvollen Baustrukturen und der Aufwertung der öffentlichen Räume  
2. Sicherung der Entwicklungsziele für den erweiterten Stadtbereich 
3. Aktives Standortmarketing zur Unterstützung der Zentrumsnutzungen im erweiterten Gebiet  
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
- Stärkung Zentrumsfunktionen und -nutzungen 
- Vielfältige Nutzungsdurchmischungen 
- Bewusster Umgang mit Ortsbild/Baustruktur 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Priorisierung der Entwicklung, Erneuerung und 
Umstrukturierung der Gebiete vornehmen 
- Qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung 
nacch innen 

Stärkung der Stadt Langenthal als 
gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der 
Agglomeration und Region. Stärkung der 
städtebaulichen Grundstrukturen. Aufwertung der 
Qualität der öffentlichen Räume und 
Verbesserung der Wohnqualität. Förderung der 
Nutzungsdurchmischung im Zentrumsgebiet. 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Bezug zur Teilstrategie: 
- Kernstadt Langenthal stärken 
- Zentrum und Subzentren von Langenthal 
aufwerten 
Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.1 
 

100 % Stadt Langenthal 
 

Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
Erarbeitung Entwicklungsstrategie ab 2020 Umsetzung in die 

Nutzungsplanung 
ab 2025 
(Ortsplanungsrevi
sion) 

Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
Bezug zu Verkehrsmassnahmen: 
- MIV-O 1.2 bis MIV-O 1.4 und MIV-O 1.6 (AP 3. Generation) 
- OA.LV-V.4 (AP 4. Generation, C-Horizont) 
ÖV-Erschliessung  ausreichend Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse B/C Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.S-UV.2: Umstrukturierungsgebiet Markthallenareal Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Umstrukturierungsgebiet Markthallenareal Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-UV.2 0329.3.091 4.Generation B-Horizont 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-2.3  Langenthal 
Karte 
Verortung: Detail: 

 
Beschreibung der Massnahme 
Auf der Basis eines neuen Nutzungskonzepts soll das zentrumsnahe und heute unternutzte 
Markthallenareal entwickelt werden.  
Umsetzung: 
1. Langfristig ist das Gebiet zu einem Ort zu entwickeln, der vielseitige Nutzungen zulässt. 
Wesentliche Teile des Markthallenareals sind für Wohnen, Verkauf und weitere Dienstleistungen zu 
öffnen. 
2. Der heutige Zentrumsteil ist als multifunktionaler Platz zu erhalten, so dass temporäre 
Freiraumnutzungen für Zirkus, Märkte, etc. weiterhin möglich sind. 
3. Bis zum Endausbau des Areals sollen Zwischennutzungen möglich sein. Sie bieten grösstmögliche 
Nutzungsflexibilität. 
4. Eine Umzonung des Gebietes oder von Teilbereichen ist vorzubereiten (allenfalls 
Überbauungsordnung), gleichzeitig ist der anzustrebende Planungsprozess einzuleiten. 
5. Aufgrund des Potenzials des Markthallenareals ist das Gebiet als Erweiterungsraum des Zentrums 
von Langenthal zu prüfen.  
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
- Vielfältige Nutzungsdurchmischungen 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Priorisierung der Entwicklung, Erneuerung und 
Umstrukturierung der Gebiete vornehmen 
- Qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung 
nach innen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Zentrum und Subzentren von Langenthal 
aufwerten 
- Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete 
umsetzen 
 

Aktive Förderung einer Zunahme von 
Einwohnenden/Arbeitsplätzen bei 
Umstrukturierungen (Erhöhung der 
Nutzungsdichte). Berücksichtigung des Potenzials 
der Umstrukturierungsgebiete bevor neue Gebiete 
eingezont werden.  



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.4 
 

25% Stadt Langenthal 
 

Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
Machbarkeitsstudie und Masterplan auf 
Richtplanstufe  

Umsetzung in die 
Nutzungsplanung 

ab 2028 

Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
ÖV-Erschliessung ausreichend (ÖV-Güteklasse C) 
ÖV-Erschliessung  ausreichend Fläche (ha) 5.5 
ÖV-Güteklasse C Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.S-SÜ.3: (Historisches) Zentrum Langenthal: Stärkung des Zentrums von Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Umstrukturierungsgebiete Subzentrum Bahnhof SBB Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.S-UV.3 0329.3.092 4.Generation  

Frühere Nr.  Kategorie 

S-3.2 bis S-3.6  S-UV Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiet 

Karte 
Verortung:  Detail:  

 

Beschreibung der Massnahme 

Das Bahnhofgebiet mit seinen Industriearealen stellt heute eine starke Zäsur zwischen Stadtzentrum 
im Süden und dem Wohngebiet Langenthal-Nord dar. Diese Zäsur soll durch eine qualifizierte 
Entwicklung und Gestaltung des Bahnhofgebietes optisch und funktional aufgehoben werden. Das 
Subzentrum soll mit Hilfe von Verdichtung und Umstrukturierung einer optimalen und verträglichen 
Nutzung zugeführt werden.  

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Priorisierung der Entwicklung, Erneuerung und 
Umstrukturierung der Gebiete vornehmen 
- Qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung 
nach innen durch gezielte Verfahren fördern 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Zentrum und Subzentren von Langenthal 
aufwerten 
- Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete 
umsetzen 

Aktive Förderung einer Zunahme von 
Einwohnenden/Arbeitsplätzen bei 
Umstrukturierungen (Erhöhung der 
Nutzungsdichte). Berücksichtigung des Potenzials 
der Umstrukturierungsgebiete bevor neue Gebiete 
eingezont werden.  

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 

1.5 33% Stadt Langenthal 

Federführung Weitere Beteiligte 

Gemeinde  

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Massnahme S-3 Subzentrum Bahnhof SBB Langenthal aus dem AP der 3. Generation 
Entwicklung ESP Bahnhof Langenthal 

 
Dokumente, Grundlagen 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 

 
 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-UV.3.1 S-3.2  0329.3.092 Langenthal Umnutzung/Überbauung Reitplatz 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Prüfung der Bebaubarkeit 2015/2016 abgeschlossen Prüfen von alternativen Standorten für den Reitplatz 

Umsetzung Nutzungsplanung 
Realisierung 

ab 2021 
ab 2025 
ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet befindet sich an sehr 

gut erschlossener Lage 

unmittelbar beim Bahnhof 

SBB Langenthal 

 

ausreichend A 2.1   Festsetzung Bezug zu Verkehrsmassnahmen: 
- LV-N 1.2 (AP 3. Generation) 

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  A-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-UV.3.2 S-3.4  0329.3.092 Langenthal Umstrukturierung Ammann Süd 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Vorbereitung Testplanungsverfahren läuft Durchführung Testplanungsverfahren 

Umsetzung Nutzungsplanung 
Realisierung 

ab 2020/2021 
ab 2020/2021 
ab 2024 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet befindet sich an gut 

erschlossener Lage 

unmittelbar beim Bahnhof 

SBB Langenthal 

ausreichend B 5.3   Festsetzung  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-UV.3.3 S-3.5  0329.3.092 Langenthal Umstrukturierung Rankmatte Südwest 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Teilweise in Realisierung (Überbauungsordnung 
ausgearbeitet) 

Realisierung Gesamtgebiet ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet befindet sich an sehr 

gut erschlossener Lage 

unmittelbar beim Bahnhof 

SBB Langenthal 

ausreichend A 5.1   Festsetzung  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  A-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-UV.3.4 S-3.6  0329.3.092 Langenthal Umstrukturierung Bäregg 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Ausarbeitung Entwicklungsstrategie Hard (2019) Wettbewerbsverfahren  

Umsetzung Nutzungsplanung 
Realisierung 

ab 2020/2021 
ab 2022/2023 
ab 2024 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet befindet sich an gut 

erschlossener Lage 

unmittelbar beim Bahnhof 

SBB Langenthal 

 

ausreichend A 1.9   Festsetzung Bezug zu Verkehrsmassnahmen: 
- LV-N 1.1 (AP 3. Generation) 

 
 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Entwicklungsgebiet Oberhard-Wolfhusenfeld (ESP/SAZ) 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-SÜ.2 0329.3.097 4.Generation B-Horizont 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-8.6; S-8.8  Langenthal 
Karte 
Verortung: Detail: 

 
Beschreibung der Massnahme 
Das Gebiet Oberhard-Wolfhusenfeld auf dem Gemeindegebiet von Langenthal und Thunstetten soll 
als kantonaler Entwicklungsschwerpunkt (ESP) und als strategische Arbeitszone (SAZ) entwickelt 
werden. Ziel ist es, im Gebiet wertschöpfungs- und arbeitsplatzintensive Betriebe mit einer 
überregionalen Ausstrahlungskraft anzusiedeln und somit die Funktion der Agglomeration als 
attraktive Arbeitsregion zu stärken. 
 
Umsetzung: 
1. Eingabe Antragsformular zur Aufnahme des Gebietes in das kantonale Programm ESP 
2. Festsetzung des Gebietes als Siedlungserweiterungsgebiet Arbeiten im RGSK 2021 
3. Erarbeitung eines überkommunalen Richtplans 
4. Durchführung von qualitätssichernden Verfahren 
5. Umsetzung in die Nutzungsplanung 
6. Realisierung 
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
- Umsetzung der Koordinationsgebiete 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Sicherung von Arbeitszonen überkommunal 
abstimmen 
- Einzonungen mit hoher Priorität vorantreiben 
(Gebiet Oberhard-Wolfhusenfeld) 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Gebiet Oberhard-Wolfhusenfeld als kantonaler 
Entwicklungsschwerpunkt ESP/SAZ einzonen und 
entwickeln 

Fördern der Attraktivität von Langenthal, der 
Region und des Kantons als Arbeitsstandort. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.2 50% Kanton Bern 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

  
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
Aufnahme Gebiet ins kantonales ESP-Programm 
im Feb. 2020 

Erarbeitung 
überkommunaler Richtplan 
Durchführen von 
qualitätssichernden 
Verfahren 
(Machbarkeitsstudie, 
Ideenstudien, 
Wettbewerbe, etc.) 
Umsetzung in der 
Nutzungsplanung 
Realisierung 

ab 2020/2021 
 
ab 2022/2023 
 
 
 
 
 
ab 2024/2025 
 
ab 2028 

Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinden Region;Kanton 
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
Es wird eine Verbesserung der ÖV-Güteklasse durch die Taktverdichtung im Rahmen des Regionales 
Angebotskonzept (RAK) erreicht. Durch die Verkehrssanierung Aarwangen (VSA) ist das 
Arbeitsgebiet künftig optimal an das Strassennetz angebunden. 
ÖV-Erschliessung  Verbesserung geplant Fläche (ha) 17.4 
ÖV-Güteklasse E Einzonung (ha) 17.4 
  Fruchtfolgefläche (ha) Ja 
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung Kantonaler_Richtplan_(KRP) 
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.NM-VM.1.1: Verkehrsmanagement Dreilinden 
Massnahme OA.LV.2.1: Bern-Zürich-Strasse / Chasseralstrasse: Verbindung als Fuss- und Radweg 
Dokumente, Grundlagen 
 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Siedlungsentwicklung in den Quartieren Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-UV.4 0329.3.094 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-5  Langenthal 
Karte 
Verortung: 

 

Beschreibung der Massnahme 
Mit einer gezielten Sanierung und Verdichtung der Quartiere sollen die inneren Potenziale besser 
genutzt werden. Damit tragen diese Geibete ihren Teil zur zukünftigen Siedlungs- und 
Einwohnerentwicklung bei. Ziel ist, eine qualitätsvolle Gestaltung und angemessene Entwicklung von 
räumlich, sozial und/oder funktional segregierten Gebieten durch eine städtebauliche Aufwertung und 
deren Zuführung zu einer neuen Nutzungsdurchmischung sowie durch die Bestimmung von Flächen 
und Räumen zur Aneignung durch die Nutzenden und deren angemessene Gestaltung.  
Im Fokus stehen folgende Gebiete: 
- Gebiet Aarwangenstrasse 
- Gebiet Bützbergstrasse West 
- Gebiet Bern-Zürichsstrasse 
- Gebiet Kreuzfeld-Süd 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

- Gebiet Haldeli-Schoren-Süd 
- Gebiet Hardau West  
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Funktionen und räumliche Abgrenzungen der 
Quartiere klären sowie Vernetzung und 
Aufwertung der Quartiere vorantreiben 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Situative Siedlungsverdichtung in den Quartieren 
verfolgen 

Aktive Förderung einer Zunahme von 
Einwohnenden/Arbeitsplätzen bei 
Umstrukturierungen (Erhöhung der 
Nutzungsdichte). Berücksichtigung des Potenzials 
der Umstrukturierungsgebiet bevor neue Gebiete 
eingezont werden.  

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.6 50% Stadt Langenthal 

50% Weitere 
 

Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.S-Ü.5: Bauliche und soziokulturelle Aufwertung der Quartierzentren von Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Bauliche und soziokulturelle Aufwertung der Quartierzentren von Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-Ü.5 0329.3.096 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-7.2  Langenthal 
Karte 
Verortung: Ganzes Stadtgebiet 

 
Beschreibung der Massnahme 
In den Quartieren Schoren, Hardau und Elzmatte sind die baurechtlichen sowie die soziokulturellen 
Rahmenbedingungen für Quartierzentren als Identifikationsorte und Nebenzentren zur 
Nahversorgung aufzuzeigen. Versorgungsfunktionen sollen dadurch erhalten und verbessert werden. 
Quartiereinrichtungen, Treffpunkte und Kultureinrichtungen sollen geschaffen werden. 
 
Umsetzung: 
1. Formulierung von Entwicklungszielen unter Berücksichtigung des Erhalts der wertvollen 
Baustrukturen (wo gegeben) und der Aufwertung der öffentlichen Räume 
2. Sicherung der Entwicklungsziele für die Quartierzentren 
3. Aktives Standortmarketing zur Unterstützung der Quartierzentren und -einrichtungen  
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Funktionen und räumliche Abgrenzungen der 
Quartiere klären sowie Vernetzung und 
Aufwertung der Quartiere vorantreiben 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Situative Siedlungsverdichtung in den Quartieren 
verfolgen 

Erhalt und Stärkung der Quartierzentren als 
Versorgungsorte von Langenthal. Mit der 
Massnahme wird die Nutzungsdurchmischung in 
den Quartieren gefördert und die Wohnqualität 
gesteigert. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.1 80% Stadt Langenthal 

20% Weitere 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.S-UV.4: Siedlungsentwicklung in den Quartieren Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Wohnraumangebote für selbständiges Wohnen im Alter in Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.S-Ü.6 0329.3.096 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
S-7.3  Langenthal 
Karte 
Verortung: Ganzes Stadtgebiet 

 
Beschreibung der Massnahme 
Das Wohnraumangebot für selbstständiges Wohnen im Alter sowie für generationenübergreifendes 
Wohnen in Langenthal soll vielfältig sein, damit unterschiedliche Wohnvorstellungen darin verwirklicht 
werden können.  
 
Umsetzung: 
1. Prüfung unterschiedlicher Massnahmen im bestehenden Siedlungsgebiet wie z.B.:  
- Um- und/oder Ausbau von Einfamilienhäusern, um Wohnen im Alter zu ermöglichen, ggf. bei 
gleichzeitiger Vermietung eines Teilbereiches 
- Erstellung von altersgerechtem, attraktivem Wohnraum in Neubauten (schwellenfrei, darüber hinaus 
ohne besondere Angebote) 
- Anreize und Möglichkeiten für die Erstellung von altersgerechtem, attraktivem Wohnraum in 
Umbauten (schwellenfrei, darüber hinaus ohne besondere Angebote) schaffen 
- Anreize und Möglichkeiten für die Erstellung von Wohnen mit Dienstleistung oder 
Generationendurchmischte-Wohnraumprojekten schaffen, die Unterstützung für das Wohnen im Alter 
anbieten, den Austausch zwischen den Generationen explizit fördern und im Sinne von 
Versorgungszentren eine Anlaufstelle für ältere Personen, Familien oder andere Interessenten im 
Umfeld darstellen 
2. Klärung von Eigentümer-Interessen bzgl. Anpassung des Wohnraumes in Privatbesitz 
3. Kontaktpflege mit Investoren/Institutionen, die an der Erstellung entsprechender Angebote 
interessiert sind.   
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Funktionen und räumliche Abgrenzungen der 
Quartiere klären sowie Vernetzung und 
Aufwertung der Quartiere vorantreiben 
 

Es werden konkrete Wohnraumangebote 
geschaffen, die eine räumliche Durchmischung 
und ein Miteinander-Wohnen der Generationen 
fördern. Die Massnahme fördert die 
Nutzungsdurchmischung und wirkt einer 
räumlichen und sozialen Segregation entgegen. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

0.1 100% Stadt Langenthal 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Zwischenergebnis  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Regionale Wohnschwerpunkte Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.S-SW.2  4. Generation Daueraufgabe 

Frühere Nr.  Kategorie 

  S-SW Schwerpunkt Wohnen 

Karte 
Verortung: Detail: 

 

Beschreibung der Massnahme 

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist die Vorbereitung und Realisierung von 
Wohnschwerpunkten an raumplanerisch besonders geeigneten Lagen zu fördern. 
 
Umsetzung: 
1. Als regionale Wohnschwerpunkte gelten die in der Karte bezeichneten Standorte (Langenthal: 
Hardau, Hopferenfeld). Aufgrund der Grösse und Lage (gute ÖV-Erschliessung), kommt den 
Standorten eine regionale Bedeutung zu. 
2. Langenthal fördert die Realisierung der regionalen Wohnschwerpunkte indem sie auf der 
politischen und planerischen Ebene Einfluss nehmen. Bei den Wohnstandorten sind, wo möglich, 
qualifizierte Verfahren (z.B. Wettbewerbe, Studienaufträge, Überbauungsordnungen) zu 
berücksichtigen und eine bauliche Dichte gemäss Vorgaben des Kantons ist zu erreichen. 
3. Langenthal fördert die Verfügbarkeit der regionalen Wohnschwerpunkte durch z.B. Animation von 
Grundeigentümern (z.B. Gesprächsaufnahme, planerische Vorleistungen ), Abbau von Hemmnissen 
(z.B. Anpassungen planungsrechtlicher Bestimmungen), Schaffung von Anreizen (z.B. Investitionen 
in Siedlungsausstattung), Information und nach Möglichkeit durch baulandpolitische Massnahmen 
(z.B. Erwerb von Grundstücken). 
4. Langenthal gewährleistet die zeitgerechte Realisierung der Infrastruktur.  

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Möglichkeiten zur Mobilisierung der 
Baulandreserven sicherstellen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 
realisieren 

Konzentration und Fokussierung der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung an den bestgeeigneten 
Standorten. Es werden damit eine Zunahme der 
Bevölkerung und positive volkswirtschaftliche 
Effekte erwartet (z.B. die Optimierung der 
Investitions- und Betriebskosten für 
Infrastrukturanlagen). 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 

0.5 20% Stadt Langenthal 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Federführung Weitere Beteiligte 

Region Gemeinden;Grundeigentümer;Kanton 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Abhängigkeiten bestehen zum RGSK Oberaargau. Weiter sind die Vorgaben des kantonalen 
Richtplans zu beachten (Massnahmenblätter A_01, A_05). Die Gebiete müssen die im kantonalen 
Richtplan gemachten raumplanerischen Voraussetzungen (insbesondere in Bezug auf die 
Erschliessung) erfüllen. 

Dokumente, Grundlagen 

Regionale räumliche Schwerpunkte Region Oberaargau, ecoptima 2009 
Regionale Wohn- und Arbeitsstandorte Oberaargau, ecoptima 2015 

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  A-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-SW.2.1 S 2.1 (RGSK 

2016) 
  Langenthal Hopferenfeld 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Machbarkeitsstudie ab 2021 Erarbeitung Richtprojekt (Wettbewerbsverfahren) 

Umsetzung Nutzungsplanung 
Überarbeitung Überbauungsordnung 

ab 2022/2023 
ab 2024 
ab 2024 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Wohnschwerpunkt an gut 

erschlossener Lage (ÖV-

Güteklasse A/B) direkt beim 

Entwicklungsschwerpunkt 

(ESP) Bahnhof Langenthal 

ausreichend A/B 2.0   Festsetzung  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-SW.2.2 S-3.3 (AP) // S 

2.2 (RGSK 
2016)  

  Langenthal Hardau 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Wettbewerbsverfahren durchgeführt Umsetzung Nutzungsplanung ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Wohnschwerpunkt an gut 

erschlossener Lage (ÖV-

Güteklasse B) 

 

ausreichend B 1.2   Festsetzung LV-Verbindung (LV-N 1.2, AP 3. 
Generation) in Planung 

 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Regionale Arbeitsschwerpunkte Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.S-SA.2  4. Generation Daueraufgabe 

Frühere Nr.  Kategorie 

  S-SA Schwerpunkt Arbeiten 

Karte 
Verortung: Detail:  

 

Beschreibung der Massnahme 

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist die Vorbereitung und Realisierung von 
Arbeitsplatzschwerpunkten an raumplanerisch besonders geeigneten Lagen zu fördern. 
 
Umsetzung: 
1. Als regionale Arbeitsplatzschwerpunkte gelten die in der Karte bezeichneten Standorte 
(Langenthal: Zelgli, Steinachermatte I). Aufgrund der Grösse und Lage (gute ÖV-Erschliessung), 
kommt den Standorten eine regionale Bedeutung zu. 
2. Langenthal fördert die Realisierung der regionalen Arbeitsplatzschwerpunkte indem sie auf der 
politischen und planerischen Ebene Einfluss nehmen. Bei den Wohnstandorten sind, wo möglich, 
qualifizierte Verfahren (z.B. Wettbewerbe, Studienaufträge, Überbauungsordnungen) zu 
berücksichtigen und eine bauliche Dichte gemäss Vorgaben des Kantons ist zu erreichen. 
3. Langenthal fördert die Verfügbarkeit der regionalen Arbeitsplatzschwerpunkte durch z.B. Animation 
von Grundeigentümern (z.B. Gesprächsaufnahme, planerische Vorleistungen ), Abbau von 
Hemmnissen (z.B. Anpassungen planungsrechtlicher Bestimmungen), Schaffung von Anreizen (z.B. 
Investitionen in Siedlungsausstattung), Information und nach Möglichkeit durch baulandpolitische  
Massnahmen (z.B. Erwerb von Grundstücken). 
4. Langenthal gewährleistet die zeitgerechte Realisierung der Infrastruktur.  

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Möglichkeiten zur Mobilisierung der 
Baulandreserven sicherstellen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Regionale Wohn- und Arbeitsschwerpunkte 
realisieren 

Konzentration und Fokussierung der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung an den bestgeeigneten 
Standorten. Es werden damit eine Zunahme der 
Bevölkerung und positive volkswirtschaftliche 
Effekte erwartet (z.B. die Optimierung der 
Investitions- und Betriebskosten für 
Infrastrukturanlagen). 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 

0.3 33% Stadt Langenthal 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Federführung Weitere Beteiligte 

Region Gemeinden;Grundeigentümer;Kanton 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Abhängigkeiten bestehen zu den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und dem RGSK 
Oberaargau. Weiter sind die Vorgaben des Kantonalen Richtplans zu beachten (Massnahmenblätter 
A_01, A_05). Die Gebiete müssen die im kantonalen Richtplan gemachten raumplanerischen 
Voraussetzungen (insbesondere in Bezug auf die Erschliessung) erfüllen. 

Dokumente, Grundlagen 

Regionale Räumliche Schwerpunkte Region Oberaargau, ecoptima 2009 
Regionale Wohn- und Arbeitsstandorte Oberaargau, ecoptima 2015 

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  A-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-SA.2.1 S 3.2 (RGSK 

2016) 
  Langenthal Steinachermatte I 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
in Realisierung Umsetzung Nutzungsplanung ab 2020/2021 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet eingezont und 

genügend mit dem ÖV 

erschlossen 

ausreichend D 5.5   Festsetzung  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
4.Generation  B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-SA.2.2 S 3.2 (RGSK 

2016) 
  Langenthal Zelgli 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
noch nicht begonnen Umzonung in Mischzone prüfen 

Umsetzung Nutzungsplanung 
ab 2025 (OP-Revision) 
ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Gebiet eingezont und 

genügend mit dem ÖV 

erschlossen 

ausreichend C 2.1   Festsetzung  

 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 

Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung Arbeiten (Langenthal) 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.S-VA.2 0329.3.097 4. Generation Daueraufgabe 

Frühere Nr.  Kategorie 

S-8.5; S-8.7  S-VA Vorranggebiet Siedlungserweiterung 
Arbeiten 

Karte 
Verortung: Detail: 

 
 

 
 

Beschreibung der Massnahme 

Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und Abstimmung mit dem revidierten 
Raumplanungsgesetz sind Einzonungen von Vorranggebieten für die regionale Siedlungserweiterung 
Arbeiten und anschliessende Realisierung als Arbeitsplatzschwerpunkte zu fördern. 
 
Umsetzung: 
1. Bei den ermittelten Vorranggebieten für die regionale Siedlungserweiterung handelt es sich um 
längerfristige Optionen auf Arbeitsplatzgebiete an gut erschlossenen Standorten, die jedoch noch 
nicht eingezont sind. Diese weisen aber ähnlich gute Eigenschaften bezüglich Lage wie die 
regionalen Arbeitsschwerpunkte auf. In den Vorranggebieten sollen keine Nutzungen zugelassen 
werden, welche eine spätere Arbeitsplatznutzung verhindern könnten. 
2. Bei der Weiterentwicklung der Vorranggebiete ist der effektiv benötigte Baulandbedarf gemäss 
dem Zielszenario zu berücksichtigen. Es muss eine Abstimmung mit den vorhandenen 
Bauzonenreserven, dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum und dem allenfalls zu 
berücksichtigenden Verdichtungspotential gemacht werden. Zudem sind bei einer Beanspruchung 
von Fruchtfolgeflächen (FFF) die Anforderungen des geltenden Rechts (v. A. Art. 30 RPV, Art. 8b 
Abs. 2 BauG und Art. 11b bis f BauV) zu berücksichtigen. 
3. Die Gemeinden fördern die Einzonung der Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung 
indem sie auf der politischen, planerischen (z.B. Infrastrukturverträge) und bodenpolitischen Ebene 
Einfluss nehmen. Die Mindestrichtwerte für die Ausnützung von Neueinzonungen gemäss Richtplan 
2030 sind einzuhalten. Zudem müssen die Gemeinden die Verfügbarkeit des Baulands sicherstellen 
(z.B. mittels vertraglichen Bauverpflichtungen oder Kaufrecht) und die Voraussetzung für eine spätere 
qualitätsvolle Realisierung als Arbeitsschwerpunkt schaffen (z.B. durch die Einzonung in eine Zone 
mit Planungspflicht (ZPP)). 
4. Die Gemeinden verankern die Vorranggebiete im Rahmen von kommunalen Richtplänen und /oder 
berücksichtigen diese im Rahmen der Ortsplanungen. 



Massnahmenpaket Siedlung  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 
 

 
Phasen: 
1. Änderung Koordinationsstand (KS): Für die ausgewählten Standorte sind die noch nötigen 
Abklärungen (z.B. Verbesserung der ÖV-Güte, Umgang mit Fruchtfolgeflächen, Störfallvorsorge, 
Archäologie etc.) zu machen. Auf Grund der sich dadurch ergebenden Gebietsspiegel sind die 
geeignetsten Standorte festzusetzen, wobei die aktuelle Bilanzierung des Baulandbedarfs (abzüglich 
der Innenentwicklungspotenziale) zu berücksichtigen ist. 
2. Abklärungsphase: In einer Kooperationsvereinbarung zwischen Region und Gemeinden sind die 
wesentlichen Eckpunkte der weiteren Zusammenarbeit festzulegen. 
3. Die Gemeinden fördern die Einzonung der Vorranggebiete für regionale Siedlungserweiterung 
indem sie auf der politischen, planerischen (z.B. Infrastrukturverträge) und bodenpolitischen Ebene 
Einfluss nehmen.  

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Bezug zum Zukunftsbild: 
- Langenthal als starke Kernstadt der 
Agglomeration 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Sicherung von Arbeitszonen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Vorranggebiete Wohnen/Arbeiten bei Bedarf 
einzonen 

Konzentration und Fokussierung der zukünftigen 
Siedlungsentwicklung an den bestgeeigneten 
Standorten. Es werden damit eine Zunahme der 
Bevölkerung und positive volkswirtschaftliche 
Effekte erwartet (z.B. die Optimierung der 
Investitions- und Betriebskosten für 
Infrastrukturanlagen). 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 

0.3 66% Stadt Langenthal 

Federführung Weitere Beteiligte 

Region Gemeinden;Grundeigentümer;Kanton 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Abhängigkeiten bestehen zum RGSK Oberaargau. 

Dokumente, Grundlagen 

Regionale räumliche Schwerpunkte Region Oberaargau, ecoptima 2009 
Regionale Wohn- und Arbeitsstandorte Oberaargau, ecoptima 2016 

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
 B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-VA.2.1 S-8.5 (AP) // S 

5.11 (RGSK 
2016) 

 0329.3.097 Langenthal Dennli-Ost 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
noch keine Abklärungen Standortanalyse im Rahmen der OP Revision 

(Verfügbarkeit, Erschliessung, Ver- und Entsorgung, 
Archäologie, etc.) 
 
Realisierung 

ab 2025 
ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

 ausreichend D 1.1  ja Zwischenergebnis  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
 B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-VA.2.2 S-8.7 (AP) // S 

5.12 (RGSK 
2016)  

 0329.3.097 Roggwil Steinacker 

Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Gespräche über Landabtausch zwischen Roggwil und 
Langenthal laufen 

  

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

 ausreichend D 1.4  ja Zwischenergebnis  

 



Teilmassnahme Siedlung  Massnahmenpaket:  

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
 B-Horizont 
RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme  ARE-Code Gemeinde Standort 
OA.S-VA.2.3    Langenthal Unterhard 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 
Gespräche über Landabtausch zwischen Roggwil und 
Langenthal laufen 

Standortanalyse im Rahmen der OP Revision 
(Verfügbarkeit, Erschliessung, Ver- und Entsorgung, 
Archäologie, etc.) 
Realisierung 

ab 2025 
ab 2028 

Abstimmung Verkehr und 
Siedlung  

ÖV-Erschliessung  
 

ÖV-Güteklasse Fläche (ha) Einzonung 
(ha) 

FFF  
(ha) 

Koordinationsstand Koordinationsbedarf,  
Abhängigkeiten 

Verbesserung ÖV durch 

Massnahmen OA.ÖV-Ü.2.2  

Verbesserung geplant keine   ja Vororientierung  

 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Lebensraumvernetzung und Grünkorridore Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Ü.3 0329.3.100 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
L-2.1  Langenthal 
Karte 
Verortung: 

 

Beschreibung der Massnahme 
Die Stadt sichert und gestaltet attraktive Grünkorridore und Vernetzungselemente im 
Siedlungsgebiet. Es handelt sich primär um Bereiche entlang von Fuss- oder Velowegen, die für die 
Durchgrünung des Siedlungsgebiets von Bedeutung sind. Solche Vernetzungselemente und 
Grünkorridore haben eine positive Wirkung auf die Wohnqualität Langenthals. Es sind die 
nachfolgenden Vernetzungselemente und Grünkorridore zu prüfen, konkretisieren und zu sichern: 
- Grünkorridor/Lebensraumvernetzung: Zentrum - Allmend 
- Grünkorridor/Lebensraumvernetzung: Zentrum - Schwimmbad 
- Grünkorridor/Lebensraumvernetzung: Quartier Haldeli - Hangkante Ost - Schoren - Bammertswald 
- Grünkorridor/Lebensraumvernetzung: Anlagen Hard - Hopfernfeld - Bahnhof SBB 
- Grünkorridor/Lebensraumvernetzung: Rankmatte - Sportplatz Rankmatte - Wuhrplatz  
Im Rahmen von Planverfahren und konkreten Bauprojekten ist deren Erhalt sicherzustellen.   
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Durchgrünte Siedlungsräume 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Aufwertungen für Frei- und Strassenräume 

Mit der Massnahme wird das grüne Stadtbild von 
Langenthal gesichert. Die Massnahme verbessert 
die Siedlungsqualität und wertet die Freiräume in 
der Agglomeration auf. 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

vorantreiben 
- Strassenräume durch Begrünung in Wert setzen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Siedlungsfreiräume bewusst pflegen und 
akzentuieren 
- Strassenräume und Wegverbindungen 
«durchgrünen» 
Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.4 50% Stadt Langenthal 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.L-Ü.4: Siedlungsdurchgrünung Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Siedlungsdurchgrünung Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Ü.4 0329.3.100 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
L-2.2  Langenthal 
Karte 
Verortung: Ganzes Stadtgebiet 

 
Beschreibung der Massnahme 
Die Siedlungsdurchgrünung als charakteristisches Merkmal des Stadtbilds ist einerseits zu erhalten 
und andererseits weiterzuentwickeln. 
Die Siedlungsdurchgrünung ist zu erhalten indem: 
- öffentliche und nach Möglichkeit private Grünanlagen erhalten bleiben. 
- für private Grünanlagen geprüft wird, ob und wie die oftmals auf privaten Liegenschaften 
befindlichen historischen Gärten und Anlagen (gem. Inventar ICOMOS) rechtlich und planerisch 
gesichert werden sollen. 
Die Siedlungsdurchgrünung ist weiterzuentwickeln, indem: 
- im Rahmen der Erarbeitung von Planverfahren oder bei konkreten Bauprojekten ein 
Freiraumkonzept, unter Einbezug des öffentlichen Raumes, auszuarbeiten ist.  
- der Umgang mit Fliessgewässern aufgezeigt wird, falls ein Projekt in deren Bereich liegt. Art. 29 des 
heute gültigen Baureglements von Langenthal zur Umgebungsgestaltung von Bauten und Anlagen ist 
in diesem Sinne zu konkretisieren bzw. neue Artikel (z.B. Grünzifferanteil) zu erlassen. 
- Weitere Auflagen und Empfehlungen zur Umgebungsgestaltung im Bewilligungsverfahren erteilt 
werden. 
  
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Durchgrünte Siedlungsräume 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Schaffen von Freiräumen in den Quartieren als 
öffentliche Spiel- und Begegnungsorte 
- Vernetzung der Frei- und Grünflächen 
sicherstellen 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Siedlungsfreiräume bewusst pflegen und 
akzentuieren 
- Gewässerläufe aufwerten und gestalten 

Es wird eine attraktive Siedlungsdurchgrünung 
gefördert und das grüne Stadtbild von Langenthal 
erhalten. Es werden die ökologischen (und 
kulturhistorischen) Werte in öffentlichen und, 
wenn möglich, privaten Gärten und Anlagen 
gefördert. Mit der Massnahme werden die 
Wohnqualität sowie die Freiraum-, Natur- und 
Landschaftswerte gefördert. Die Stadt kann durch 
Beratungen von Grundeigentümern, Gärtnern, 
Architekten und Gartenbesitzern auf die 
Siedlungsdurchgrünung auf privaten 
Liegenschaften Einfluss nehmen 
(stadtbildprägende und identitätsstiftende Grün- 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

und Freiräume sowie Bauten der Stadt Langenthal 
als Vorbild). 
Das Einsetzen eines Fachgremiums hilft, die 
Qualitäten der Siedlungsbegrünung 
sicherzustellen.  

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.5 20% Stadt Langenthal 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
Massnahme OA.L-Ü.3: Lebensraumvernetzung und Grünkorridore Langenthal 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 
Bäume und Hecken im Strassenraum von Langenthal 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Ü.5  4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde 
  Langenthal 
Karte 
Verortung:  

 

Beschreibung der Massnahme 
Strassennebenflächen werden, soweit möglich, extensiv begrünt und durch eine 
Strassenraumgestaltung für den Aufenthalt der Bevölkerung attraktiv und sicher gestaltet.  Die Stadt 
und der Kanton berücksichtigen bei der Planung, beim Bau und dem Unterhalt von Gemeinde- resp. 
Kantonsstrassen die wertvollen Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Strassenraum. Bestehende, 
begrünte Strassenräume sind zu erhalten und mit einheimischen, standortgerechten Baum- und 
Pflanzenarten zu erweitern. Entlang der folgenden Strassenzüge sind die bestehenden Begrünungen 
zu erhalten resp. mit neuen Elementen zu versehen: 
- Aarwangenstrasse 
- Schorenstrasse 
- Waldhofstrasse 
- Dennliweg 
- Schulhausstrasse 
- Weststrasse 
- Mittelstrasse 
- Talstrasse 
- Wiesenstrasse  



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Durchgrünte Siedlungsräume 
Bezug zum Handlungsbedarf: 
- Aufwertungen von Frei- und Strassenräumen 
vorantreiben 
Bezug zur Teilstrategie: 
- Strassenräume und Wegverbindungen 
«durchgrünen» 

Mit der Massnahme wird eine Begrünung 
wichtiger Verbindungsachsen im Siedlungsgebiet 
erreicht. Die Massnahme dient auch der 
ökologischen Vernetzung innerhalb des 
Stadtgebietes. Eine Begrünung der 
Strassenräume wirkt der Hitze in Städten durch 
eine Beschattung, Verdunstung, etc. entgegen. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.4  
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
   
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde  
Abstimmung Verkehr und Siedlung 
 
ÖV-Erschliessung   Fläche (ha)  
ÖV-Güteklasse  Einzonung (ha)  
  Fruchtfolgefläche (ha)  
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Zwischenergebnis  
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 
 
Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 
 
Dokumente, Grundlagen 
Siedlungsrichtplan Stadt Langenthal, 2015 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Konzept Grüner Ring 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Ü.6 4.Generation A-Horizont
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde

Langenthal
Karte 
Verortung: 

Beschreibung der Massnahme 
Zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Waldgebiet entstanden im Laufe der Zeit wichtige öffentliche 
Freiräume wie Schwimmbäder, Sportflächen, Aussichtspunkte und Picknickplätze. Mit einem 
Gesamtkonzept sollen die bestehenden Angebote und Attratkonen in Hinblick auf eine bessere 
Vernetzung und Zugänglichkeit untersucht werden und konkrete Aufwertungsmassnahmen zur 
Wegführung, Aufenthaltsorten sowie ergänzende Nutzungsangebote aufgezeigt werden.   
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Durchgrünte Siedlungsräume
- Hochwertige Übergangsbereiche
Bezug zum Handlungsbedarf:
- Potential des grünen Rings um Langenthal
ausschöpfen
Bezug zur Teilstrategie:
- Grüner Ring um Langenthal weiterentwickeln
und vernetzen

Mit der Massnahme wird eine sorgfältige Planung 
und Weiterentwicklung besonders wertvoller 
Übergangsbereiche von der Siedlung in die 
Landschaft erreicht. 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
0.05 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte  Termine 
Konzepterarbeitung ab 2021 Umsetzung ab 2028 
Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde 
Abstimmung Verkehr und Siedlung 

ÖV-Erschliessung Fläche (ha) 
ÖV-Güteklasse Einzonung (ha) 

Fruchtfolgefläche (ha) 
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Festsetzung 
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Dokumente, Grundlagen 
Bericht Zukunftsbild Freiraum und Landschaft Agglomeration Langenthal-Oberaargau, 2019



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Ü.7 4.Generation Daueraufgabe 
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde

Langenthal
Karte 
Verortung: 

Beschreibung der Massnahme 
In Langenthal befinden sich viele eingedolte und naturfremde Gewässerläufe. Mit dem 
Gewässerentwicklungskonzept von Langenthal (2018) wurden sämtliche Gewässerläufe in 
Langenthal analysiert und pro Abschnitt wurden Massnahmen zu Revitalisierung, Artenförderung, 
Unterhalt und Naherholung festgelegt. Für folgende Gewässerabschnitte hat eine Revitalisierung 
hohe Priorität: 
- Langete Abschnitt zwischen Lotzwil und Langenthal
- Langete Abschnitt zwischen dem Schwimmbad und dem Sagibach
- Langete Abschnitt zwischen Langenthal und Roggwil (Waldrand)
- Sagibach
- Güllebach
- Rickebach
- Chlybächli
Als Daueraufgabe der Agglomeration sind die prioritären Gewässerabschnitte zu revitalisieren.



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Aufgewertete Wasserlandschaften
Bezug zum Handlungsbedarf:
- Revitalisierungen vorantreiben und realisieren
Bezug zur Teilstrategie:
- Gewässerläufe aufwerten und gestalten

Mit der Massnahme werden die ökologischen 
Qualitäten in der Agglomeration verbessert und 
attraktive Naherholungsräume für die Bevölkerung 
geschaffen. Durch Revitalisierungsmassnahmen 
wird zudem eine Vernetzung der Lebensräume für 
Fauna und Flora sichergestellt. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
Ca. 5.5 
Stand der Planung Umsetzungsschritte Termine 

Federführung Weitere Beteiligte 
Gemeinde TBA-OIK 
Abstimmung Verkehr und Siedlung 

ÖV-Erschliessung Fläche (ha) 
ÖV-Güteklasse Einzonung (ha) 

Fruchtfolgefläche (ha) 
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Zwischenergebnis 
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Dokumente, Grundlagen
Gewässerentwicklungskonzept Langenthal, 2018
 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Zentraler Park Hard 
RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 
OA.L-Gr.1 4.Generation B-Horizont
Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Gemeinde

Langenthal
Karte 
Verortung: Detail: 

Beschreibung der Massnahme 
Mitten im Gebietsteil Hard befindet sich ein ehemaliges Grubenareal. Dieses eignet sich für eine 
Öffnung und Gestaltung als naturnaher Park mit ergänzenden Bauten für Freizeitnutzungen. Die 
Planung der Nutzung und Gestaltung hat in Bezug auf die Freiraumbedürfnisse des Stadtteils, der 
benachbarten Nutzungen sowie der ökologischen Qualitäten zu erfolgen.   
Zweckmässigkeit Nutzen 
Bezug zum Zukunftsbild: 
- Durchgrünte Siedlungsräume
Bezug zum Handlungsbedarf:
- Nutzbarkeit und Zugänglichkeit der Grünfinger
verbessern
- Schaffen von Freiräumen in den Quartieren
Bezug zur Teilstrategie:
- Grünfinger erhalten und pflegen
- Siedlungsfreiräume bewusst pflegen und
akzentuieren

Unversiegelte Flächen mit Bäumen als 
Beschattung wirken der Hitze in Städten entgegen 
und schaffen eine hohe Wohnqualität für die 
Bevölkerung. 

Kosten (Mio CHF) Finanzierungsschlüssel 
1.0 50 % Stadt Langenthal 
Stand der Planung  Umsetzungsschritte Termine 
Entwicklungsstrategie Hard erarbeitet (2019) Öffnung und Belebung 

Gebiet Hard durch 
kurzfristige Klein-
/Sorfortmassnahmen 
Bedarfsermittlung 
Gestaltung und Planung 
Umsetzung 
Nutzungsplanung 
Realisierung 

ab 2020 

ab 2021 
ab 2025 (OP-
Revision) 
ab 2028 

Federführung Weitere Beteiligte 



Einzelmassnahme Siedlung 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Gemeinde 
Abstimmung Verkehr und Siedlung 

ÖV-Erschliessung Fläche (ha) 
ÖV-Güteklasse Einzonung (ha) 

Fruchtfolgefläche (ha) 
Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 
Vororientierung 
Koordinationsbedarf, Abhängigkeiten 

Bezug und Abgrenzung zu weiteren Massnahmen 

Dokumente, Grundlagen 
Entwicklungsstrategie Hard, 2019 



Einzelmassnahme Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Bushaltestelle Wiesenstrasse Verlegung 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.ÖV-Str.1 0329.3.003 4.Generation A-Horizont

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

ÖV-Str. 1.3 ÖV-Str. 1.3 ÖV-Str Strassengebundener ÖV (Bus / Strasse) 

Karte: 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Mit der Massnahme soll ein Teil des langfristigen 
ÖV-Konzeptes / Buslinienkonzepts umgesetzt 
werden, in dessen Rahmen die Variante 1 als die 
optimale aus Sicht Region und Stadt bestimmt 
wurde. Die Umsetzung bedarf einer Anpassung 
der Infrastruktur mit der Verlegung der heutigen 
Bushaltestelle Wiesenstrasse. 

Die Machbarkeit wurde stadtintern abgeklärt und 
bejaht. 

Zweckmässigkeit Nutzen 

Das langfristige ÖV-Konzept bzw. dessen 
Realisierung mit dem Buslinienkonzept verfolgt 
das Ziel eines effizienten und leistungsfähigen 
ÖV, welcher geeignet ist, einen massgeblichen 
Teil der Mobilitätsbedürfnisse in Langenthal 
abzuwickeln und eine nachhaltige 
Siedlungsentwickung zu unterstützen. Die 
Verlegung der Haltestelle ist eine zwingende 
Massnahme zur Umseztung des Konzepts. 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Mit der Gewährleistung eines zuverlässigen und 
stabilen ÖV kann dieser einerseits zur Reduktion 
der Netzüberlastungen im MIV, andererseits zur 
Verminderung der Umweltbelastungen (Lärm, 
Luft) beitragen. Ein hochwertiges ÖV-Angebot 
stärkt die Standortattraktivität Langenthals 
(Erreichbarkeit, Abdeckung der 
Mobilitätsbedürfnisse) erheblich. 

Planungsstand 

1 

Bau- und Finanzierungsreife 

1 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

01.01.2024 01.01.2025 

Federführung Weitere Beteiligte 

Gemeinde 



Einzelmassnahme Verkehr 2 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

1.1 Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen 
gemäss Art. 62 SG  

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40%
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40%

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Festsetzung 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

AP 3: MIV-O Erhöhung Neztwiderstand Stadtzentrum, Verkehrsrichtplan 2019 Fokusbereich 
Kernstadt 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

Langfristiges ÖV-Konzept Langenthal 2016, Buslinienkonzept Stadt Langenthal 



Einzelmassnahme Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 

Erhöhung MIV-Netzwiderstand Mittelstrasse 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.MIV-Auf.1 0329.3.014  4.Generation A-Horizont 

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

MIV-O 1.5.4 MIV-O 1.5.4 MIV-Auf Aufwertung / Sicherheit Strassenraum  

Karte: 
 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Mit der Massnahme soll ein Teilbereich des 
Lenkungskonzepts Motorisierter Individualverkehr 
/ Verkehrsrichtplan umgesetzt werden. Die 
Reduktion der Verkehrsmengen aufgrund der 
verbesserten Verkehrsführung sowie weitere 
Massnahmen erhöhen die Fahrplangstabilität des 
ÖV. 

Die Machbarkeit ist gegeben, speziell das 
Lenkungskonzept im südlichen Bereich wurde 
vom Gemeinderat im Mai 2016 bestätigt. 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan verfolgt die Ziele einer 
verträglichen Lenkung und Abwicklung des 
Verkehrs. Das Projekt unterstützt diese Ziele und 
ist auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens 
und die geplanten Grossprojekte im regionalen 
und nationalen Strassennetz abgestimmt. 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Die Reduktion des Verkehrsaufkommens im 
Stadtzentrum ist ein vorrangiges Bedürfnis und 
trägt massgeblich zu einer Aufwertung des 
Zentrums und zur Verbesserung der Wohn- und 
Auftenthaltsqualität bei. Zudem wird die 
Verkehrsführung durch dias Siedlungsgebiet von 
Langenthal geklärt und der ÖV bevorzugt. 

Planungsstand 

1 

Bau- und Finanzierungsreife 

1 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

01.01.2024 01.01.2025 

Federführung Weitere Beteiligte 



Einzelmassnahme Verkehr  2 

Gemeinde  

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

2.5 Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen 
gemäss Art. 62 SG  

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Festsetzung  

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

Verkehrsrichtplan Fokusbereich Kernstadt 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

Lenkungskonzept Motorisierter Individualverkehr, Verkehrsrichtplan 

 
 



Einzelmassnahme Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Sanierung Bleienbachstrasse Langenthal, Ortseinfahrt Dennli 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.MIV-Auf.2   A-Horizont 

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

  MIV-Auf 

Karte: 
 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Pförtner Ortseingang (Langenthalstrasse KS 
240/Dennliweg), Radstreifen in Innerortsbereich 
weiterziehen, Querungshilfe für Fussgänger 
(Quartier Dennli), Beleuchtung ergänzen, lärmar-
mer Belag 
Verkehrssicherheit für alle verbessern 

 

Planungsstand 

Vorprojekt / Mitwirkung 

Bau- und Finanzierungsreife 

1 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

01.01.2024 01.01.2025 

Federführung Weitere Beteiligte 

Kanton Bern TBA, OIK IV Stadt Langenthal 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

1.1 Mio. CHF  

Finanzierungsschlüssel 

 

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Festsetzung  

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

 

Quantitative Angaben, Dokumente 

 



Massnahmenpaket Verkehr pauschal 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Aufwertung (C-
Horizont): Umgestaltung Knoten Hambüelstrasse 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.MIV-Auf.3  4.Generation C-Horizont 

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

MIV-S 1 MIV-S 1 MIV-Auf Aufwertung / Sicherheit Strassenraum  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Der Knoten Hambüelstrasse / Melchnaustrasse ist 
gleichzeitig Beginn des Siedlungsgebietes und 
Eintritt in eine Tempo30-Zone. An dem Knoten 
trifft das Rad-Hauptverbindungsnetz auf ein 
Rückgrat des regionalen Verkehrsnetzes. Mit der 
Sanierung des Knotens wird die 
Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche 
Integration der Verkehrsachsen gewährleistet. 

 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan verfolgt die Ziele einer 
verträglichen Lenkung und Abwicklung des 
Verkehrs. Die Sanierung des Knotens unterstützt 
diese Ziele. 

Der Nutzen wird für die Stadt als mittel eingestuft. 
Der Eingang ins Siedlungsgebiet wird verdeutlicht 
und damit das Geschwindigkeitsverhalten positiv 
beeinflusst. 

Planungsstand 

 

Bau- und Finanzierungsreife 

0 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

01.01.2034 01.01.2036 

Federführung Weitere Beteiligte 

TBA OIK IV  



Einzelmassnahme Verkehr  2 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

1.0 Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen 
gemäss Art. 62 SG  

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Zwischenergebnis  

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einzelmassnahme Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 

Machbarkeitsstudie Velo-Vorrangrouten 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-Ü.1  4.Generation B-Horizont 

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

  LV-Ü Übrige Massnahmen LV  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Mit der Machbarkeitsstudie sollen die Vorarbeiten 
auf kantonaler Stufe (Anpassung kantonaler 
Sachplan Velo) aufgegriffen und das neue 
Potenzial durch E-Bikes im Veloverkehr genutzt 
werden, mit dem sich der Einzugsbereich stark 
ausweitet. Mittelfristig ist zu erwarten, dass eine 
Realisierung der beabsichtigten Vorrangrouten 
eine fühlbare Auswirkung auf der Modal Split in 
der Agglomeration haben wird. 

 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan und die Teilstrategie 
Verkehr verfolgen das Ziel eines angemessenen 
Modal Splits. Die Massnahme  unterstützt dieses 
Ziel signifikant. 

Der Nutzen wird für die Stadt als hoch eingestuft - 
einerseits aus verkehrlicher Perspektive, aber 
auch aus Sicht der Gartenagglo Langenthal. 

Planungsstand 

1 

Bau- und Finanzierungsreife 

0 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

13.12.2019 13.12.2019 

Federführung Weitere Beteiligte 

Region Gemeinden 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

 .2 Velo- oder Hauptwanderroute gemäss Art. 59 
oder 60 SG  

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 



Einzelmassnahme Verkehr  2 

– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 
der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Ausgangslage 12:00:00 AM 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

Einzubeziehen in Machbarkeit 

Quantitative Angaben, Dokumente 

Sachplan Velo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Massnahmenpaket Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsamverkehr, (A-
Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-V.1  4.Generation A-Horizont 

Frühere Nr.   Kategorie 

LV-N 1.3  LV-V Veloverkehr (Netzlücken / Sicherheit)  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Die Massnahme sichert die Realisierung des 
Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken 
Radverkehr", wie es im REK Langenthal / 
Verkehrsrichtplan festgelegt ist. 
 

gegeben 

Zweckmässigkeit Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan und das Zukunftsbild 
Gartenagglo Langenthal verfolgen das Ziel der 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs. Die 
Verbesserung der Verbindungen innerhalb des 
Siedlungsgebietes für den Fuss- und Veloverkehr 
unterstützt dieses Ziel. 
 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Die sichere und direkte Erreichbarkeit im Zentrum 
sowie von Schulstandorten im Gebiet Hard für den 
Fuss- und Veloverkehr ist von hoher Bedeutung. 
Mit den Verbindungen wird diese Erreichbarkeit 
deutlich verbessert. 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

 



Teilmassnahme Verkehr Massnahmenpaket: OA.LV-V.1 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

4.Generation A-Horizont 

RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme ARE-Code Titel 

OA.LV-V.1.1 LV-N 1.3 LV-N 1.3  Bern-Zürich-Strasse / Chasseralstrasse: Verbindung als Fuss- und Radweg  

Kurzbeschrieb 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken Radverkehr", wie es im REK Langenthal / VRP festgelegt ist. 

Planungsstand Bau- und Finanzierungsreife Baubeginn Inbetriebnahme 

1 0 01.01.2025 31.12.2025 

Gemeinde Federführung Weitere Beteiligte Koordinationsstand Antrag Aufnahme oder  

Änderung kantonale Planung 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag nach 

Strassengesetz 

Langenthal Gemeinde  Festsetzung   .1 Verkehrsinfrastrukturen in 

Agglomerationen gemäss Art. 

62 SG 

 



Massnahmenpaket Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsamverkehr, (B-
Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr  

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-V.2 0329.3.026 4.Generation B-Horizont 

Frühere Nr.   Kategorie 

LV-N 1.9  LV-V Veloverkehr (Netzlücken / Sicherheit)  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des 
Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken 
Radverkehr", wie es im REK Langenthal / 
Verkehrsrichtplan festgelegt ist. 
 

Die Machbarkeit ist gegeben. 

Zweckmässigkeit Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan und das Zukunftsbild 
Gartenagglo Langenthal verfolgen das Ziel der 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs. Die 
Verbesserung der Verbindungen entlang der 
Bern-Zürich-Strasse für den Fuss- und 
Veloverkehr unterstützt dieses Ziel. 
 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Vor dem Hintergrund der VS ALN ist ein sicheres 
und attraktives Angebot für den Fuss-und 
Veloverkehr entlang der Bern-Zürich-Strasse 
(Längsverkehr) von zentraler Bedeutung. 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 



Teilmassnahme Verkehr Massnahmenpaket: OA.LV-V.2 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

4.Generation B-Horizont 

RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme ARE-Code Titel 

OA.LV-V.2.1 LV-N 1.9 LV-N 1.9  Langenthal: Verlängerung Radstreifen Kreisel Hard bis Bahnübergang asm  

Kurzbeschrieb 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken Radverkehr", wie es im REK Langenthal / VRP festgelegt ist. Die Massnahme liegt an 

einem Rückgrat des regionalen Verkehrsnetzes MIV und erhöht hier die Verkehrssicherheit LV. 

Planungsstand Bau- und Finanzierungsreife Baubeginn Inbetriebnahme 

1 0 01.01.2028 31.12.2028 

Gemeinde Federführung Weitere Beteiligte Koordinationsstand Antrag Aufnahme oder  

Änderung kantonale Planung 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag nach 

Strassengesetz 

Langenthal TBA OIK IV  Ausgangslage   .5 Verkehrsinfrastrukturen in 

Agglomerationen gemäss Art. 

62 SG 

 

 



Massnahmenpaket Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsamverkehr, (C-
Horizont): Aufwertung Verbindungen Veloverkehr 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-V.3  4.Generation C-Horizont 

Frühere Nr.   Kategorie 

LV-N 1.4, LV-N 1.7  LV-V Veloverkehr (Netzlücken / Sicherheit)  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des 
Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken 
Radverkehr", wie es im REK Langenthal / 
Verkehrsrichtplan festgelegt ist. 
 

Teilweise ist die Machbarkeit bereits gegeben, 
teilweise ist noch zu klären hinsichtlich 
Eigentumsrechte. 

Zweckmässigkeit Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan und das Zukunftsbild 
Gartenagglo Langenthal verfolgen das Ziel der 
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs. Die 
Verbesserung der Verbindungen innerhalb des 
Siedlungsgebietes für den Fuss- und Veloverkehr 
unterstützt dieses Ziel. 
 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Die sichere und direkte Erreichbarkeit im Zentrum 
sowie von Schulstandorten im Gebiet Hard für den 
Fuss- und Veloverkehr ist von hoher Bedeutung. 
Mit den Verbindungen wird diese Erreichbarkeit 
deutlich verbessert. 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

 



Teilmassnahme Verkehr Massnahmenpaket: OA.LV-V.3 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

4.Generation C-Horizont 

RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme ARE-Code Titel 

OA.LV-V.3.1 LV-N 1.4 LV-N 1.4  Aufwertung Verbindung Dorfgasse - Zelglistrasse - Klusstrasse - 

Bützbergstrasse -Weststrasse für den Fuss- und Radverkehr  

Kurzbeschrieb 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken Radverkehr", wie es im REK Langenthal / VRP festgelegt ist. 

Planungsstand Bau- und Finanzierungsreife Baubeginn Inbetriebnahme 

1 0 01.01.2034 31.12.2034 

Gemeinde Federführung Weitere Beteiligte Koordinationsstand Antrag Aufnahme oder  

Änderung kantonale Planung 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag nach 

Strassengesetz 

Langenthal Gemeinde  Festsetzung   .5 Verkehrsinfrastrukturen in 

Agglomerationen gemäss Art. 

62 SG 



Teilmassnahme Verkehr Massnahmenpaket: OA.LV-V.3 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

4.Generation C-Horizont 

RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme ARE-Code Titel 

OA.LV-V.3.2 LV-N 1.7 LV-N 1.7  Passage Coop (Jurastrasse - Spielplatz) öffnen für den Veloverkehr (Netzlü-

cke 62 gemäss Sachplan Veloverkehr) 

Kurzbeschrieb 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Konzeptes "Kombinierte Mobilität und Netzlücken Radverkehr", wie es im REK Langenthal / VRP festgelegt ist. 

Planungsstand Bau- und Finanzierungsreife Baubeginn Inbetriebnahme 

1 0 01.01.2034 31.12.2034 

Gemeinde Federführung Weitere Beteiligte Koordinationsstand Antrag Aufnahme oder  

Änderung kantonale Planung 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag nach 

Strassengesetz 

Langenthal Gemeinde  Festsetzung   .2 Verkehrsinfrastrukturen in 

Agglomerationen gemäss Art. 

62 SG 



Massnahmenpaket Verkehr pauschal 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsamverkehr (A-
Horizont): Verkehrssicherheit: Querungsstellen Ortsdurchfahrten, 
Veloinfrastruktur, Trottoirs 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-V.4  4.Generation A-Horizont 

Frühere Nr.  Kategorie 

  LV-V Veloverkehr (Netzlücken / Sicherheit)  

Karte: 

 

Beschreibung 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Verkehrssicherheitskonzeptes Langenthal 2019. 

Massnahmen werden zusammengestellt nach Abschluss Verkehrssicherheitskonzept Langenthal. 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Das Fehlen eines flächendeckenden Konzepts 

Verkehrssicherheit wird im Prüfbericht zum AP 3. 

Generation bemängelt. Das 

Verkehrssicherheitskonzept nimmt diesen Mängel 

auf, die Massnahmen dienen zur Umsetzung. 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft, 

bei dem MOCA-Indikator Unfallrate liegt 

Langenthal am oberen Ende. 

Gesamtkosten 

0 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 

– Bund: voraussichtlich 30-40% 

– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 

– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Quantitative Angaben, Dokumente 



Massnahmenpaket Verkehr pauschal 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie Langsamverkehr (B-
Horizont): Verkehrssicherheit: Querungsstellen Ortsdurchfahrten, 
Veloinfrastruktur, Trottoirs  

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.LV-V.5  4.Generation B-Horizont 

Frühere Nr.  Kategorie 

  LV-V Veloverkehr (Netzlücken / Sicherheit)  

Karte: 

 

Beschreibung 

Die Massnahmen sichern die Realisierung des Verkehrssicherheitskonzeptes Langenthal 2019. 

Massnahmen werden zusammengestellt nach Abschluss Verkehrssicherheitskonzept Langenthal. 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Das Fehlen eines flächendeckenden Konzepts 

Verkehrssicherheit wird im Prüfbericht zum AP 3. 

Generation bemängelt. Das 

Verkehrssicherheitskonzept nimmt diesen Mängel 

auf, die Massnahmen dienen zur Umsetzung. 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft, 

bei dem MOCA-Indikator Unfallrate liegt 

Langenthal am oberen Ende. 

Gesamtkosten 

0 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 

– Bund: voraussichtlich 30-40% 

– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 

– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Quantitative Angaben, Dokumente 



Einzelmassnahme Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

 

Parkierungskonzept: Parkleitsystem 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.NM-PP.1 0329.3.033  4.Generation A-Horizont 

Frühere Nr. Ersetzt Massnahme Kategorie 

NM-PP 1.1 NM-PP 1.1 NM-PP PP-Bewirtschaftung  

Karte: 

F:\daten\M7\18-160-01\5_DIVERS\Massnahmen_neu\R09_Kartografisch 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Mit der Massnahme soll ein Teil des 
Verkehrsrichtplan umgesetzt werden, in dessen 
Rahmen die Steuerung des motorisierten 
Individualverkehrs über die Steuerung der 
Nachfrage nach Parkplätzen angegangen wird. 
Massnahmenbeschrieb wird vervollständigt nach 
Mitwirkung Verkehrsrichtplan. 

Die Machbarkeit wurde stadtintern abgeklärt und 
bejaht. 

Zweckmässigkeit  Nutzen 

Der Verkehrsrichtplan sieht im Bereich der 
öffentlichen Parkierung vor, dem Parksuchverkehr 
in der Kernstadt entgegenzuwirken. Ein 
Parkleitsystem ist hierzu ein effizientes 
Instrument. 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Mit der Gewährleistung eines zuverlässigen und 
stabilen Parkleitsystems kann dieses einerseits 
zur Reduktion der Netzüberlastungen im MIV, 
andererseits zur Verminderung der 
Umweltbelastungen (Lärm, Luft) beitragen, ohne 
dass die Standortattraktivität für das Gewerbe 
betroffen ist. 

Planungsstand 

1 

Bau- und Finanzierungsreife 

1 

Voraussichtlicher Baubeginn Voraussichtliche Inbetriebnahme 

01.01.2026 01.01.2027 

Federführung Weitere Beteiligte 

Gemeinde  

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag 

1.3 Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen 
gemäss Art. 62 SG  

Finanzierungsschlüssel 



Einzelmassnahme Verkehr  2 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Koordinationstand Antrag Aufnahme oder Änderung kant. Planung 

Festsetzung  

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

AP 3: Parkierungskonzept 

Umweltverträglichkeit 

Keine Konflikte 

Quantitative Angaben, Dokumente 

Verkehrsrichtplan 2019 

 
 



Massnahmenpaket Verkehr 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

Massnahmenpaket pauschale Bundesbeiträge, Kategorie 
Verkehrsmanagement, A-Horizont 

RGSK-Nr. ARE-Code AP-Generation Priorität 

OA.NM-VM.1 0329.3.029; 0329.3.001  A 

Frühere Nr.   Kategorie 

  NM-VM Verkehrsmanagement  

Karte: 

 

Beschreibung und Ziel der Massnahme Machbarkeit 

Die Massnahmen sind Bestandteil zur 
Realisierung des Konzeptes "Lenkungskonzept 
Motorisierter Individualverkehr", wie es im 
Verkehrsrichtplan festgelegt ist. Sie gewährleisten 
einen siedlungsverträglichen Verkehrsfluss auf 
den innerörtlichen Achsen. 
 

Die Machbarkeit ist gegeben. 

Zweckmässigkeit Nutzen 

Das Zukunftsbild Gartenagglo Langenthal und die 
Teilstrategie Verkehr verfolgen die Ziele einer 
verträglichen Lenkung und Abwicklung des 
Verkehrs. Das Projekt unterstützt dese Ziele und 
ist auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens 
(insb. Schwerverkehr) und die geplanten 
Grossprojekte im regionalen und nationalen 
Strassennetz abgestimmt. 
 

Der Nutzen wird für die Stadt als gross eingestuft. 
Die Führung des Verkehrs und Dosierung der 
Mengen zur Vermeidung grösserer 
Stauerscheinungen innerhalb des 
Siedlungsgebietes sind wichtige Voraussetzungen 
für eine verträgliche und flüssige Abwicklung des 
Verkehrs. 

Finanzierungsschlüssel 

Innerhalb AP-Perimeter: 
– Bund: voraussichtlich 30-40% 
– Kanton: voraussichtlich 35% der vom Bund nicht gedeckten anrechenbaren Kosten plus ggf. 40% 

der verbleibenden anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  
100% der vom Bund nicht gedeckten Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen  

Ausserhalb AP-Perimeter: 
– Kanton: ggf. 40% der anrechenbaren Kosten für Investitionen gemäss Art. 59/60 SG,  

100% der Kosten bei Massnahmen auf Kantonsstrassen 

Bezug und Abgrenzung zu anderen Massnahmen 

 

Umweltverträglichkeit 

 

Quantitative Angaben, Dokumente 

 



Teilmassnahme Verkehr Massnahmenpaket: OA.NM-VM.1 

Baustart der Massnahme im A-Horizont: 2024-2027; im B-Horizont: 2028-2031; im C-Horizont: ab 2032 

4.Generation A-Horizont 

RGSK-Nr. Frühere Nr. Ersetzt Massnahme ARE-Code Titel 

OA.NM-VM.1.1 NM-VM 1.1 NM-VM 1.1 0329.3.029 Verkehrsmanagement Dreilinden  

Kurzbeschrieb 

Die Massnahmen sind Bestandteil zur Realisierung des Konzeptes "Lenkungskonzept Motorisierter Individualverkehr", wie es im VRP festgelegt ist. Sie gewährleisten einen 

siedlungsverträglichen Verkehrsfluss auf den innerörtlichen Achsen. 

Massnahmenbeschrieb wird vervollständigt in Rücksprache mit TBA OIK IV. 

Planungsstand Bau- und Finanzierungsreife Baubeginn Inbetriebnahme 

1 0 01.01.2024 01.01.2024 

Gemeinde Federführung Weitere Beteiligte Koordinationsstand Antrag Aufnahme oder  

Änderung kantonale Planung 

Kosten (Mio CHF) Antrag Kantonsbeitrag nach 

Strassengesetz 

Langenthal TBA OIK IV  Festsetzung  2.8 Verkehrsinfrastrukturen in 

Agglomerationen gemäss Art. 

62 SG 
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Anhang: Massnahmenkarten AP 2. und 3. Generation

Anhang 1	 Siedlung und Landschaft

Abb. 8	 Massnahmen Siedlung AP 2. Generation
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Abb. 9	 Massnahmen Siedlung und Landschaft AP 3. Generation
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Anhang 2	 Verkehr

Abb. 10	 Massnahmen Verkehr AP 2. Generation

 7. Massnahmen AP Langenthal 

103 

7.2.3 Verortung der Massnahmen Verkehr 

Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick der räumlichen Verortung der Massnah-
men im Bereich Verkehr: 

Abbildung 7-2: Übersicht Massnahmen Verkehr 
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Abb. 11	 Massnahmen Verkehr AP 3. Generation

projektiert

projektiert

projektiert

projektiert

projektiert

projektie
rt

projektie
rt

projektiert

projektiert

projektie
rt

projektie
rt

projektie
rt

projektiert

projektiert

pr
oj

ek
tie

rt

pro
jek

tie
rt

projektiert

projektie
rt

projektiert

projektiert

pr
oje

kti
er

t

projektie
rt

projektiert

projektiert

projektie
rt

Ber
n-Zü

ric
hstr

as
se

Bern-Züric
hstr

asse

Bützbergstr.

Thunstettenstr.

Ha
sen

ma
tts
tra
sse

Wests
tra

sse

Gasw
erkstr.

G
ru

be
ns

tr.

Rings
tr.Eise

nbahnstr
.

Bahnhofstr.

Bützbergstr.

Ringstrasse

Eisenbahnstr.
M
itt
el
st
ra
ss
e

Ble
ien
ba
ch
str
as
se

Lotzwilstrasse

Lo
tzw

ils
tr. Sp

ita
lga
sse

St.
 Urbanstr

asse

St
. U

rb
an

st
ra

ss
e

Aa
rw

an
ge

ns
tr.

M
ur
ge
nt
ha

lst
r.

Mu
rge

nth
als
tr.

Aarw
angenstr.

Aarwangenstr.

Waldhofstr.

M
elchnaustrasse

Bahnhofstrasse

LV-N 1.4

LV-N 1.1

LV-N 1.2

LV-N 1.8

LV-N 1.6

LV-N 1.9

LV-N 1.5LV-N 1.3
LV-N 1.10

LV-N 1.10a
Alternativ

LV-N 1.7

LV-N 1.11

MIV-O 1.2

MIV-O 1.1

MIV-O 1.4.3

MIV-O 1.3

MIV-O 1.5.2

MIV-O 1.4.2

MIV-O 1.5.4

MIV-O 1.5.3

MIV-O 1.5.5

MIV-S 1.1

MIV-O 1.4.1
MIV-O 1.5.1

ÖV-Str 1.1

ÖV-Str 1.2

ÖV-Str 1.3

NM-VM 1.1

Nicht verortete Massnahmen:

ÖV-W 1.1
NM-PP 1.1
NM-W 1.1 - 1.3

LEGENDE

Erhöhung Netzwiderstand

Betriebs- und
Gestaltungskonzept

Sanierung Knoten

Tempo-30-Zone (MIV-O 1.6)

Begegnungszone (MIV-O 1.6)

Fussgängerzone (MIV-O 1.6)

Buspriorisierung
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Massnahme nachfrage-
orientierte Mobilität


